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DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTA SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA    
Izstrādātais darbu organizēšanas projekts paredz drošu darbu apstākļu radīšanu būvobjektā 
un ir pamats, lai tālāk izstrādātu būvdarbu veikšanas projektu. Darbu organizācijas projekts 
paredz organizēt darbus nepārtraucot ēkas ekspluatāciju.     
 
Darbu organizēšanas projekts izstrādāts, lai:   

• neapdraudētu būves mehānisko stiprību un stabilitāti;   

• Ierobežotu uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos būvē, nodrošinātu cilvēku 
evakuāciju un iespēju efektīvi veikt ugunsdrošības pasākumus;    

• nodrošinātu higiēniskumam nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi;   

• nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojumu drošību.    
 
IZMANTOTIE NOTMATĪVI 

• MK noteikumiem Nr.  400 „Darba aizsardzības  prasības  drošības  zīmju  lietošanā”  

• MK  noteikumiem Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos 
aizsardzības   
līdzekļus”  

• MK   noteikumiem   Nr.   344   „Darba   aizsardzības   prasības,   pārvietojot  
smagumus”   

• MK noteikumiem nr.500 „Vispārīgie  būvnoteikumi”  

• MK noteikumiem nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 

• Darba aizsardzības likumam   

• MK noteikumiem nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas  kārtība”  

• MK noteikumiem nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”  

• MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un  
strādājot augstumā” 

• LBN 202-15 Būvprojekta saturs un noformēšana   

• MK noteikumi Nr.529  Ēku būvnoteikumi   

• Būvniecības likums   

• MK noteikumi Nr.660 Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība   

• MK noteikumi Nr.92 Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus   

• MK noteikumi Nr.238 Ugunsdrošības noteikumi   

• MK noteikumi Nr.400 Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”   

• MK noteikumi Nr.359 Darba aizsardzības prasības darba vietās   

• LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība   

• Atkritumu apsaimniekošanas likums   

• MK noteikumi Nr.421 Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem 



 

 

Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba drošības noteikumu 
stingru ievērošanu, veicot fasādes atjaunošanas darbus.   
 
Būvniecības darbu veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas 
metodes,  norādot  mehānismu  darbu  shēmas,  darbietilpību,  brigāžu  sastāvu,  
nepieciešamos  piederumus  un  inventāru,  darba  vietas  organizāciju,  būvdarbu  veikšanas  
secību  pa  iecirkņiem,  tvērieniem,  drošības  tehnikas noteikumus u.t.t. Līdz būvniecības 
darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus  un  sagatavošanas  darbus  
būvniecības  procesu  uzsākšanai,  kā  arī  būvniecības  darbu  laikā  veikt  ar  būvdarbu 
organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos. 
 
Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās.   

 
IETEIKUMI DARBA UN AIZSARDZĪBAS PASĀKUMIEM   
Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu  
pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. Nedrīkst traucēt piekļūšanu 
zemes  īpašumiem būvdarbu laikā.    
Lai  būvlaukumā  nodrošinātu  nodarbināto  drošību  un  veselības  aizsardzību,  darbuzņēmējs  
atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic 
pasākumus, kas  nodrošina darba vietu atbilstību prasībām.    
 
Veicot  būvdarbus,  darbuzņēmējam  jāņem  vērā  „Darba  aizsardzības  likumā”  noteiktos  
darba  aizsardzības vispārīgos principus. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un 
iekārtu izvietošanas  zonas,  jāņem  vērā  nepieciešamību  brīvi  piekļūt  katrai  darba  vietai,  
dažādu  materiālu  izmantošanas  apstākļiem un krautnes vietām u.tml.   
 
Lai nodrošinātu darbinieku drošību un veselības aizsardzību, būvuzņēmējs atbild par:    

1. būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu, būvlaukumam jābūt sakoptam;    
2. darba vietām, lai tās būtu viegli pieejamas;    
3. atbilstoši dažādu materiālu izmantošanas apstākļi;  
4. mašīnu,  iekārtu  tehnisko  apkalpi,  uzsākot  ekspluatāciju,  kā  arī  regulārām  

pārbaudēm  ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas varētu radīt draudus 
darbinieku drošībai un  veselībai;    

5. dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošanu un marķēšanu;    
6. izmantoto bīstamo materiālu un vielu savākšanu un aizvākšanu;    
7. atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu;    
8. celtniecības laikā aizliegts pārslogot ēkas konstrukcijas;   
9. sadarbību un darba saskaņošanu ar citām rūpnieciskām ražotnēm būvlaukumā vai tā 

tuvumā;    
10. dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiņa maiņa, pamatojoties 

uz  darba gaitu būvlaukumā; sadarbība un darbu saskaņošana ar citām ieinteresētām 
personām;   

11. darbinieku informēšanu par izmaiņām būvniecības procesā attiecība uz darba drošības 
un  veselības jautājumiem;    

12. darba vietas aprīkošanu ar ugunsdzēsības automātikas sistēmu un pārbaudēm;    
13. darba vietas piemērošanu prasībām par ventilāciju un aizsardzībai pret troksni;   
14. darbinieku nodrošināšanu ar pieeju ģērbtuvēm un dušām;    
15. būvlaukumā nodarbinātos nodrošina ar dzeramo ūdeni un nodarbinātajiem ir 

iespējams paēst   un, ja nepieciešams, gatavot ēdienu piemērotos apstākļos;    



 

 

16. nodrošināšanu pirmās palīdzības sniegšanai;    
17. diennakts tumšajos periodos pieļaujama būvniecības un montāžas darbu veikšana 

darba vietu  mākslīgajā apgaismojumā, kas atbilst sanitārtehnisko normu prasībām;   
18. par pagaidu elektroapgādes tīklu ierīkošanu, drošu ekspluatāciju un iespēju 

strādniekiem to   atslēgt bīstamās un avārijas situācijās atbild būvdarbu uzņēmēja 
galvenā enerģētiķa dienests, kas izstrādā darbu veikšanas pagaidu energoapgādes 
projektu;   

19. visā celtniecības un montāžas darbu laikā jānodrošina pastāvīga ugunsdrošības 
stāvokļa   kontrole.   

 
Piekļūšanai vai piebraukšanai pie ugunsdzēšanas inventāra vienmēr jābūt brīvai. Pirms darbu   
uzsākšanas strādniekiem jāorganizē instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem darbā ar 
elektroierīcēm,  apmācībām ar ugunsdzēšamo aparātu.    
 
Darba drošības prasības sākot darbu 
Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms 
darbu  sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanās un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, ka 
arī, vai var droši  pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt 
pārnēsājamās trepes.   
Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda vai tie ir 
darba kārtībā.   
 
Darba drošības prasības, beidzot darbu 
Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu tukšo 
taru.   
Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās.   
Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi.   
Jānodod instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot 
darbu vadītājam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.   

 
Darba drošības prasības, strādājot augstumā 
Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1.5 m, kā arī, ja to attālums no iespējamās   
krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu iežogojumiem.   
Drošības josta jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur specialā kastē 
vai somiņā.   
Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 2.5m no  
atbalsta virsmas.   
Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas 
darbojošās  iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet, ja tas nav iespējams, 
darbs jāpārtrauc, līdz  bīstamība ir novērsta.   

 
Stabilitātes un noturības prasības darbiem būvlaukumā 
Materiāliem, iekārtām un jebkurām sastāvdaļām, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku 
nodarbināto drošībai un veselībai, ir jābūt stabilām un drošām.  Jāierobežo  piekļūšana  
virsmām,  kas  veidotas no neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām  nav atļauta bez atbilstoša 
aprīkojuma vai palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu. Būvlaukuma apkārtnē un uz tā 
robežas vai nožogojuma jābūt izvietotām skaidri saredzamām un atpazīstamām norādēm par 
būvdarbu veikšanu.    

 



 

 

Prasības instalācijām, iekārtām un instrumentiem 
Instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas instrumentus konstruē un izgatavo ņemot vērā  
ergonomikas prasības; uztur darba kārtībā, lieto tikai tiem paredzētajam mērķim; 
nodarbinātie, kas izmanto  instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas instrumentus, ir 
speciāli apmācīti; instalācijas un iekārtas,  kas darbojas paaugstināta spiediena apstākļos, 
regulāri pārbauda atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām  prasībām.   
 
Prasības kravu pacelšanai:  

1. nepārvietot un necelt kravu, ja uz tās atrodas cilvēks;    
2. nepārvietot kravu, ja starp kravu un sienu atrodas cilvēks;    
3. nepārvietot kravu virs cilvēkiem;   
4. nedarbināt celtni pērkona negaisa laikā;   
5. nestrādāt uz autoceltņa zem spriegumā esošās elektropārvades līnijas;   
6. pārtraukumos aizliegts atstāt kravu paceltā stāvoklī;  
7. izmantot celtņos esošās strēles izvērsuma ierobežotājus un kontaktierīces lai novērstu 

kravas;   
8. sadursmi ar citiem priekšmetiem;   
9. necelt kravu, ja nav pārliecības, ka tā ir brīva;   
10. kravas pārvietojot ar celtņiem pārbaudi vai kravas svars atbilst celtņa nestspējai.   

  
DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU SASKAŅOŠANA UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA  
Projekta  vadītājs  vai  pasūtītājs,  kurš  pilda  projekta  vadītāja  pienākumus, dažādos  
projekta  sagatavošanas  un  izpildes  posmos  ievēro  Darba  aizsardzības  likumā  noteiktos  
darba aizsardzības vispārīgos principus, īpaši lemjot par arhitektūras, tehniskajiem un 
organizatoriskajiem aspektiem, plānojot  darbus vai darba posmus, kas norisināsies vienlaikus 
vai secīgi; vai aprēķinot vienlaikus veicamo būvdarbu  apjomu un katra posma veikšanai 
nepieciešamo laiku un, ņemot vērā darba aizsardzības plānu un visus dokumentus, kas 
izstrādāti vai koriģēti saskaņā ar darba aizsardzības prasībām.   
 
Projekta sagatavošanas koordinators: 

• koordinē ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem darba 
aizsardzības prasību  izpildi;    

• izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā būvdarbiem ar 
paaugstinātu  risku;    

• sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības 
prasībām.  

   
Projekta izpildes koordinators:    

• koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot  par tehniskajiem 
vai  organizatoriskajiem  pasākumiem,  plānojot  dažādu  būvdarbu  veikšanu  
vienlaikus  vai secīgi un  aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku;    

• saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai 
nodrošinātu,  ka darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba 
aizsardzības prasības un darba  aizsardzības plāna izpildi;    

• veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā 
dokumentācijā, ņemot  vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un 
būvprojektā (ja tādas ir veiktas);    



 

 

• organizē darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā 
strādā pēc kārtas)  sadarbību,  saskaņo  visu  darbību,  lai  aizsargātu  nodarbinātos  un  
novērstu  nelaimes gadījumus darbā un arodslimības, nodrošina savstarpēju 
informācijas apmaiņu saskaņā ar Darba  aizsardzības likuma prasībām un, ja 
nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos;    

• saskaņo darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbauda to 
izpildi;    

• veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos 
būvlaukumā.   

 
IETVERTIE UN IESPĒJAMIE RISKA FAKTORI   
Būvniecības nozarē ir sastopami ļoti daudzi riska faktori, kuri var būtiski apdraudēt 
nodarbināto veselību un drošību, gan izraisot nelaimes gadījumus, gan arodslimības un ar 
darbu saistītās slimības.  Būtiskākie  darba  vides  riska  faktori,  kas  ietekmē  vai  var  ietekmēt  
būvniecībā  nodarbināto  veselības  stāvokli:    

1. darbs augstumā;    
2. traumatismu  izraisošie  riska  faktori  (materiālu  celšana,  pārvietošana,  darbs  ar  

aprīkojumu  un  bīstamām iekārtām, elektrotraumas);    
3. darbs ar bīstamām iekārtām (celtņi, krāni, trīši, lifti), energoiekārtām un iekārtām zem 

spiediena (piemēram, saspiestās gāzes baloni metināšanas darbos);   
4. fizikālie faktori (troksnis, vibrācija, apgaismojums, mikroklimats);    
5. fiziskie  faktori  –  smags  darbs,  atkārtota  fiziska  piepūle,  darba  pozas  (piemēram,  

celtniecības  materiālu celšana un pārvietošana u.c.); ķīmiskās vielas, kuras var rasties 
būvniecības procesā  veselībai kaitīgu materiālu lietošanas dēļ (cementa putekļi, lakas, 
krāsas, šķīdinātāji, metināšanas  aerosols, hidroizolācijas un termoizolācijas materiāli) 
un kuru ietekmei pakļauti betonētāji, krāsotāji,  metinātāji, apdares darbu veicēji;    

6. ultravioletais un infrasarkanais starojums (metinātājiem);    
7. garīgas pārslodzes (garas darba stundas, maiņu darbs, vairāku slodžu darbs u.c.).    

 
Latvijā biežākās arodslimības būvniecības nozarē ir:    

1. vibrācijas izraisītās slimības;    
2. pondilozes ar radikulopātiju;    
3. karpālā kanāla sindroms;    
4. hroniskas obstruktīvas plaušu slimības;    
5. dzirdes nerva (n.vestibulocohlearis) slimības;    
6. radikulopātijas.   

 
UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI   
Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitu atbild būvdarbu   
veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka MK  
noteikumu nr.238 (izdota Rīgā, 2016. gada 19. aprīlī ) 3.3. nodaļa.   
Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446, un  
Ugunsdrošības noteikumi Nr. 238 prasībām (skat. pielikumu Nr.1).   
Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10m no vietām, kur notiek vielu vai materiālu 
sajaukšana  ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām.   
Visiem strādājošiem ir jābūt iepazīstinātiem ar drošības tehniku un ugunsdrošības 
pasākumiem.  Pirms darbu uzsākšanas, jāorganizē ugunsdrošības instruktāža darbiniekiem 
saskaņā ar ugunsdrošības  noteikumiem, īpašu uzmanību pievēršot noteikumiem darbā ar 



 

 

elektroierīcēm, apmācībām ugunsdzēšanas  ierīču pielietošanā un kā izsaukt ugunsdzēsējus. 
Sākotnējo instruktāžu ar darbiniekiem veikt vienlaicīgi ar  drošības tehnikas instruktāžu.   
Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām 
prasībām.   Būvlaukumā jābūt uzstādītiem stendiem  ar sākotnējiem ugunsdzēšanas līdzekļiem 
(ugunsdzēšamie aparāti un inventārs) un noteikumiem, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā. 
Ugunsdzēsības stenda atrašanas vietu apzīmē ar attiecīgām zīmēm. Piekļūšana pie 
ugunsdzēšanas inventāra vienmēr  jābūt brīvai.   
Būvobjektā nodrošina darbinieku evakuāciju ugunsgrēka  gadījumā,  paredzot nepieciešamos  
evakuācijas ceļus un ugunsgrēka izziņošanas ierīces. Evakuācijas ceļus un izejas nodrošina 
attiecīgu  apzīmējumu.   
Būvlaukuma teritorijā nav pieļaujama materiālu un būvgružu sadedzināšana, kā arī cita 
darbība,  kas var izraisīt aizdegšanos.   
Visā būvniecības darbu izpildes laikā jābūt nodrošinātai ugunsdzēsības transporta piekļūšanai 
pie  būvējamā objekta.   
Strādājot ar atklātu liesmu uz jumta obligāti jāatrodas ugunsdzēšamajam aparātam. 
Dzirksteles var  izraisīt ugunsgrēku pēc vairākām stundām pēc metināšanas pabeigšanas. Pēc 
darba beigšanas kādam no  strādniekiem  vēl  vienu  stundu  uzturēties  darba  vietā,  lai  
novērstu  iespējamus  aizdegšanās  draudus.  Atstājot darba vietu, jāpārliecinās, ka dzirksteles 
nav radījušas materiālu gruzdēšanu. Darbus ar atklātu  liesmu objektā saskaņot ar darbu 
vadītāju un atbildīgo par ugunsdrošību objektā.   
Visiem darbiniekiem un objekta apmeklētājiem ir jāievēro drošības tehnika būvējamā objektā.   
 
BŪVDARBU VEIKŠANA UN ĒKU EKSPLUATĀCIJA. BŪVUZŅĒMĒJA UN IESAISTĪTO PERSONU 
SADARBĪBA 
Galvenais  pasākums,  kas  nodrošina  joslu  pamatfunkciju  izpildi  vienlaicīgi  ar  būvniecību,  
ir  būvniecības zonu atdalīšana no pamatdarbības zonas ar būvžogu ar attiecīgajām aizlieguma 
zīmēm.   
Būvdarbu darbietilpība un būvniecības ilgums nosakāms saskaņā ar pasūtītāja un 
būvuzņēmēja  savstarpēji  noslēgto  līgumu,  ievērojot  būvniecībai  nepieciešamo  darbu  
tehnoloģijas  un  izmantojot  nepieciešamo un atbilstošo tehnoloģisko aprīkojumu. Attiecīgo 
platību un telpu (teritorijas) atbrīvošanas  grafiku saskaņo un paraksta pasūtītājs un 
būvuzņēmējs.   
 
SAGATAVOŠANAS DARBI   
Pirms būvniecības uzsākšanas būvniekam atbilstoši darbu organizācijas projektam (DOP) 
izstrādāt  un saskaņot „Darbu veikšanas projektu – DVP”. Izstrādājot darba veikšanas projektu, 
papildus jāņem vērā  sekojoši norādījumi:   

1. Ievērot zemesgabalā esošo komunikāciju aizsargjoslas saskaņā ar tehniskajiem 
noteikumiem;   

2. Objektā paredzētie darbi realizējami vienā  būvniecības kārtā;   
3. Pievēršama uzmanība esošo lielo dekoratīvo kokaugu saglabāšanai   
4. Ar pasūtītāju izstrādāt darbu veikšanas grafiku.    

 
Līdz būves atjaunošanas sākumam nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:   

1. Ja  būvlaukumā  būvdarbus  veic  vairāki  darbuzņēmēji,  pasūtītājs  ieceļ  vienu  vai  
vairākus  projekta izpildes koordinatorus;   

2. Izpētīt būvlaukuma tuvumā esošās konstrukcijas;    
3. Būvlaukumu norobežot ar 2.0m augstu aizsargžogu (skatīt būvlaukuma organizācijas 

shēmu);   



 

 

4. Veikt darba aizsardzības plānā minētos norādījumus;    
5. Uzstādīt visas savās darba zonās nepieciešamās drošības zīmes;   
6. Ierīkot būvtāfeli, ugunsdrošības stendu;    
7. Elektroenerģijas, ūdensvada pagaidu pieslēgšanas vietas ierīkošanu (ja tas 

nepieciešams);    
8. Nodrošināt pagaidu apgaismojumu (ja tas nepieciešams);   
9. Saskaņot ar pasūtītāju un ceļu īpašniekiem piebraucamo ceļu izmantošanu;    
10. Novietot pagaidu celtniecības moduļu vagonus, sadzīves telpas un konteineru tipa 

noliktavas;  
11. Nodrošina darba izpildītājus ar individuālās aizsardzības līdzekļiem;   
12. Pieteikt remontdarbus, kuri saistīti ar transportbūvju aizņemšanu, remontēšanu.   

 
DARBU VEIKŠANAS VIETAS NOROBEŽOŠANA   
Pirms  darbu uzsākšanas, esošas apbūves apstākļos, galvenais būvuzņēmējs iezīmē un 
norobežo bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Darba 
aizsardzības likuma  25.panta 7.punktu, Ministra kabineta noteikumiem Nr.400 „Darba 
aizsardzības prasības drošības zīmju  lietošanā”.    
Lai  nodrošinātos  pret  nepiederošu  personu  iekļūšanu  bīstamajās  zonās,  tās  jānorobežo  
ar aizsargnožogojumiem atbilstoši Darba aizsardzības likumam.   
Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš  būvobjekta 
apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvlaukumā tikai ar aizsargķiveri galvā. Atbildīgais - 
būvobjekta tiešais vadītājs. Apmeklētāji, kontrolētāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai 
vadītāja pavadībā.   
Nepiederošām personām būvlaukumā atrasties stingri aizliegts.   
 
TRANSPORTA KUSTĪBAS UN GĀJĒJU DROŠĪBAS ORGANIZĒŠANA   
Transporta kustību būvlaukumā organizēt caur iebraucamajiem/izbraucamajiem ceļiem no 
ielas puses. Pagaidu vārtu platumu veidot 6.0m. Materiālu padošanu uz jumta organizēt ar 
autoceltni ēkas  austrumu pusē, kur ir esošs asfaltēts ceļš. Organizējot būvlaukumu, kā ir 
norādīts rasējumā DOP-1, netiek ierobežota operatīvā transporta piekļuve ēkas ieejām un pa 
ēkas perimetru. Pēc būvdarbu pabeigšanas  atjaunot būvlaukuma teritorijā esošo zālāja 
segumu, kā arī asfaltēto segumu ārpus būvlaukuma, ja tas tiks sabojāts. Materiālu piegādi 
fasādei organizēt ar pacēlāju vai ar rokām.  

 
MATERIĀLU UN INSTRUMENTU NOKRAUŠANA UN UZGLABĀŠANA   
Materiālu un instrumentu novietnei (ja nepieciešams) paredzēta speciāla vieta objekta 
teritorijā. Būvmateriālu piegāde notiek savlaicīgi uz savstarpējā līguma pamata. Materiālu 
piegādei jānorit savlaicīgi,  lai netiktu traucēta darbu izpilde.   
Atvestie  būvmateriāli  novietojami,  ievērojot  kravas  nokraušanas  un  uzglabāšanas  
noteikumus.  Būtiska nozīme ir būvdarbu organizācijai, kurā ir jāiekļauj pasākumi būvmateriālu 
saglabāšanai no mitruma,  ietekmes pārvadāšanas un pirmsiestrādes un iestrādes etapos.   
Materiālu nokrautnes veidot virs ēkas nesošajām konstrukcijām, izvairīties nokrautnes veidot  
laidumu vidū, nokrautnes neveidot koncentrētos punktos. Būvdarbu veicējam iespējams 
materiālu nokrautnes veidot atkarībā no būvdarbu veikšanas plāna,  taču  stingri  sekot  līdzi  
materiālu  nokrautnes  svaram  uz  m2. Nederīgiem un bojātiem materiāliem paredzēt speciālu 
vietu objekta teritorijā.    
 
Autoceltņa  izlice  pacelšanas,  nolaišanas  vai  kravas  pārvietošanas  brīdī  nedrīkst  iziet  
ārpus  būvlaukuma robežām izņemot gadījumu, kad nepieciešama kravas izcelšana no 



 

 

autotransporta. Kravas  pārvietošanas  zonu  iepriekš  norobežot  ar  drošības  lentām,  lai  
izvairītos  no  nepiederošu  personu  nokļūšanas celtņa darbības bīstamības zonā. Autoceltņa 
novietojums uz iekšpagalma piebraucošo ceļu  nedrīkst būt ilglaicīgs.   
 
Materiālu pārvietošana, pacelšana uz sastatnēm 
Materiālu pārvietošanu būvlaukuma robežās organizēt ar pacēlāju. Fasādes  apdares  
materiālu  pacelšanu  uz  sastatnēm  organizēt  ar  rokuspēku.  fasādes  siltināšanas  materiālu  
pacelšanu uz sastatnēm organizēt ar trīšu palīdzību, kas nostiprināts pie sastatnēm.   
Demontētos materiālus, kā piemēram logus, pārvietot ar roku spēku caur kāpņu telpu vai 
nolaist  lejā pa sastatnēm. 
 
IZVĒRTĒJUMS PAR BŪVES IZMANTOŠANAS PIEĻAUJAMĪBU BŪVDARBU LAIKĀ  
Lai nodrošinātu drošu cilvēku pārvietošanos un iekļūšanu ēkā, paredzētie drošības pasākumi:   

• būvdarbu zona norobežota ar saliekamā žoga sistēmām;  

• uzstādītas visas nepieciešamās drošības un brīdinājuma zīmes;  

• pie ieejām ēkā uzstādīti gājēju tuneļi;  

• sastatnes noklātas ar aizsargsienu. 
  
Katras darba dienas beigās objekts ir atstājams tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo 
personu drošība un īpašums. Projekta ietvaros paredzētie darbi neietekmē ēkas nestspēju un 
neapdraud ēkas lietotāju drošību būvdarbu laikā, līdz ar to ir pieļaujama ēkas ekspluatācija. 
Veicot visus darbu organizēšanas projektā minētos pasākumus tiek nodrošināta droša ēkas 
ekspluatācija un būves izmantošana būvdarbu laikā ir atļauta. 

 
BŪVGRUŽU UTILIZĀCIJA   
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.pantu, aizliegts sajaukt dažāda veida 
bīstamos  atkritumus,  kā  arī  sajaukt  bīstamos  atkritumus  ar  sadzīves  atkritumiem  vai  
ražošanas  atkritumiem  (būvniecības). Tajā skaitā stiklam paredzētajos konteineros loga 
stiklus mest nedrīkst, tāpat tajos izmest ir  aizliegts spoguļus, lampu kupolus un spuldzes.    
Būvgruži   un   bīstamie   atkritumi   jāšķiro   un   jānodod   utilizācijai   pamatojoties   uz   
Atkritumu  apsaimniekošanas  likuma  prasībām.  Būvgružus  savākt  konteineros  un  izvest  uz  
atļauto  atkritumu  pieņemšanas vietu. Nomest būvgružus ir aizliegts.   

 
BŪVLAUKUMA ŪDENS UN ELEKROAPGĀDE   
Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi nodrošināt pieslēdzoties pasūtītāja izsniegtajā vietā. No 
esošās sadalnes ierīkot pagaidu kabeli līdz pagaidu būvlaukuma sadalnei, kura atrodas pie  
sadzīves vagoniņa. Posmu no ēkas līdz būvlaukuma žogam aizsargāt pret mehāniskiem 
bojājumiem,  ievietot čaulā. Veicot  pagaidu  pieslēgumu  pie  tīkliem,  pieslēguma kārtību, 
nosacījumus,  ierīču jaudu,   un    lietošanas    termiņus    saskaņot  ar    pasūtītāju,  
apsaimniekotāju.  Pagaidu  elektrības  pieslēgumu  organizēt caur atsevišķu skaitītāju. 
Būvlaukuma elektroapgādi ieteicams organizēt caur strāvas noplūdes  automātiem.   
Ūdens  pieslēgumu  būvniecības  vajadzībām  veidot  pasūtītāja izsniegtajā vietā un ar 
traukiem. Pieslēgšanās vietu un termiņus saskaņot ar pasūtītāju, apsaimniekotāju. Pagaidu 
pieslēgumu veidot caur  atsevišķu ūdens skaitītāju. Ūdeni sadzīves vajadzībām nodrošina 
darbu veicējs uzpildāmos ūdens traukos.   
Būvlaukumā uzstādīt biotualeti.   



 

 

 
PRASĪBAS TROKŠŅU LĪMENIM   
Būvdarbiem būtu jābūt tā plānotiem un veiktiem, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtnē  
esošiem  cilvēkiem,  ir  tik  zems,  ka  neapdraud  veselību  un  ļauj  gulēt,  atpūsties  un  
strādāt normālos  apstākļos. Būvdarbus jāveic pēc noteikta darba grafika, lai būvdarbos 
radītais troksnis netraucētu ēkā  dzīvojošos cilvēkus.    
Trokšņu līmeņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība noteikta Ministru kabineta noteikumos 
Nr.16  “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.    
Saskaņā ar apbūves teritorijas izmantošanas funkciju (daudzstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija),  pieļaujamais trokšņu līmenis dienas laikā ir 60 dB un vakarā 55 dB. Būvdarbiem 
būtu jābūt plānotiem un  veiktiem tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtnē esošiem 
cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud  veselību un ļauj gulēt, atpūsties un strādāt normālos 
apstākļos.    
Būvdarbus objektā atļauts veikt no plkst. 8.00 līdz 20.00. Būvdarbus jāveic pēc noteikta un  
saskaņota darba grafika. Papildus ar ēkas īpašniekiem un lietotājiem jāsaskaņo jebkuri 
būvdarbi ārpus  darba laika.    
 
Cik iespējams, trokšņu avoti jānovērš, jāierobežo. Trokšņa ierobežošana darba vietā ietver:   

1. mainīt būvniecības darba paņēmienus;   
2. izvēlēties iekārtas ar zemāku trokšņa līmeni;   
3. izvairīties no metāla triecieniem pa metālu;   
4. klusinātāju uzstādīšana;   
5. profilaktiskās apkopes veikšana.    
6. trokšņaino procesu izolēšanu un pieejas ierobežošanu trokšņainām būvlaukuma 

daļām,  gaisā izplatošos trokšņu trajektorijas aizšķērsošanu, izmantojot trokšņa 
iežogojumus un  sienas;  

7. absorbējošu materiālu izmantošanu, samazinot atstaroto troksni;   
8. zemē izplatošos trokšņu un vibrācijas ierobežošanu, izmantojot peldošās plātnes;   
9. darbu organizēšanu tā, lai ierobežotu trokšņainās vietās pavadīto laiku;   
10. tādu  trokšņaino  darbu  izpildes  plānošanu,  lai  pakļautu  troksnim  iespējami  mazāk  

darbinieku;   
11. tādu darba grafiku ieviešanu, kas ierobežo pakļautību trokšņa ietekmei.   

 
BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE   
Saskaņā  ar  Ēku  būvnoteikumu  7.4  nodaļas  124.punktu,  par  būvdarbu  kvalitāti  ir  atbildīgs  
būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (Ēku būvnoteikumu 125. punkts):   

1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un 
konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;   

2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;   
3. pabeigta (nododama) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli.   

 
Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu.  
Īstenojot   būvdarbus,   ir   nepieciešama   sertificēta  būvuzrauga   klātbūtne,   kura   
uzdevums   ir  instrumentāli kontrolēt būvdarbu izpildes kvalitāti un nepieļaut atkāpes no 
materiālu iestrādes tehnoloģijas  un  kvalitātes.  Veicot  darbus  ievērot  materiālu  ražotāju  
prasības  laika  apstākļiem,  veicot  attiecīgos  būvdarbus.    
Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto  
aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu 
kvalitātes pārbaude  un sastādams attiecīgs akts.   



 

 

Būvdarbu  kvalitātes  kontrolei  pieaicina  būvuzraugu  un  iesniedz  būvvaldē  būvuzrauga  
saistību rakstu.   
 
BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA   
Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai:   

1. saskaņotai projekta dokumentācijai ar darba veikšanas atļauju;   
2. darbu veikšanas projektam konkrētajā bridi veicamo būvdarbu izpildei;   
3. būvdarbu žurnālam;   
4. būvdarbu veikšanas tehniskajai dokumentācijai;   
5. uzņēmēja līguma kopijai;  
6. strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām, strādājošo identifikācijas   
kartēm ar fotogrāfijām;   
7. darbinieku kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijām;   
8. būvdarbu veikšanas izpilddokumentācijai un iebūvēto būvmateriālu kvalitāti;   
9. apliecinošiem dokumentiem un testēšanas pārskatiem;   
10. darba drošības un ugunsdrošības instrukcijām;  
11. darba drošības instruktāžas darba vieta žurnālam;   
12. darba aizsardzības plānam;   
13. iekšējas kartības noteikumiem.   
 

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda „Ēku būvnoteikumi” 7.3.nodaļas norādītā  
dokumentācija.   
Veicot atbildīgu ēkas konstrukciju montāžu, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda 
nozīmīgo konstrukciju  elementu  un  segto  darbu  pieņemšanas  aktus.  Darbu  turpināšana  
bez minēto aktu noformēšanas aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu 
žurnālā reģistrē arī būvei  piegādāto būvmateriālu sertifikātus un citus materiālu kvalitātes 
apliecinošus dokumentus.   

 
Segtajiem  darbiem  tiek  izstrādāti  un  iesniegti  saskaņošanai  ar  būvuzraugu,  segto  darbu  
pieņemšanas akti. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanās aizliegta. Sastādītos 
aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē ari būvei piegādāto materiālu 
sertifikātus un citus materiālu  kvalitāti apliecinošus dokumentus.   
 
VIDES AIZSARDZĪBA BŪVDARBU LAIKĀ   
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu 
un  noteikumu izpildi visā būvniecības laikā.   
Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 
blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 
piesardzības pasākumi, kas  ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz 
personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus  esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 
autobraucējiem utt.    
Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā, kas saindētu vai  
iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaļu. Nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu saindēšanu ar 
kaitīgām vielām.  Ja noplūde ir notikusi, ir jāveic visi iespējamie pasākumi negadījuma seku 
likvidēšanai, lai samazinātu videi  radušos piesārņojumus. Būvniecības procesa laikā ir jāseko 
līdzi tam, lai nenotiktu nekādas eļļas noplūdes  no darba procesā iesaistītajiem mehānismiem.    
Būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam  
paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 
13. un 14.  pantu prasībām, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši 



 

 

attiecīgo atkritumu veidu  apsaimniekošanas atļaujas. Ēkas demontāžas rezultātā radušos 
būvgružus paredzēts izvietot speciālos  konteineros ar izvešanu uz tālākām pārstrādes vietām. 
Būvgruži izvedami slēdzot līgumu ar attiecīgo  būvgružu  apsaimniekošanas  organizāciju.  
Koka  materiālus,  kas  labi  saglabājušies  nokraut  atsevišķās  krautnēs otrreizējai 
izmantošanai.   
Aizliegts  sajaukt  būvniecības  un  rekonstrukcijas  darbu  laikā  radušos  sadzīves  un  
bīstamos  atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam.   
Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un 
dabas  resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un 
veicami, ievērojot  tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu 
patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli  pamatotam.    

        
Augsnes (grunts) un gruntsūdeņu aizsardzībai:   

1. nepieļaut būvgružu (t.sk. ķimikāliju, smērvielu, degvielu) aprakšanu zemē;   
2. iekārtot speciālu laukumu ar cieto segumu (asfalts, betons) iekšdedzes un dīzeļmotoru 

apkopes sīkam remontam, eļļu nomaiņai un degvielas uzpildīšanai, novēršot šo vielu 
ieplūdi gruntī;   

3. sekot būvgružu tilpņu stāvoklim un piepildījumam, un izpildīt būvgružu izvešanas 
līguma prasības un grafiku.   

 
IZVĒRTĒJUMS PAR BŪVES IZMANTOŠANAS PIEĻAUJAMĪBU BŪVDARBU LAIKĀ   
Ņemot  vērā  būves  konstrukcijas  un  veicamo  atjaunošanas  darbu  raksturu,  pieļaujama  
būves  izmantošana   būvdarbu   veikšanas   laikā   vai   pēc   būvdarbu   pabeigšanas   pirms   
būves   nodošanas  ekspluatācijā.    
Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro sekojoši nosacījumi:   

1. Visi būvdarbi veicami nepārtraucot būves pamatfunkciju;  
2. Nodalīt būvniecības zonu no pamatdarbības zonas ar būvžogu ar attiecīgajām 

aizlieguma zīmēm, lai  tiktu nodrošināta būves pamatfunkciju izpilde vienlaicīgi ar 
būvniecību;    

3. Būvdarbus veikt pēc darbu organizēšanas projektā norādītas secības, to precizējot 
Darbu veikšanas  projektā. Precizētos Darbu  veikšanas projekta risinājumus saskaņot 
ar Pasūtītāju. Saskaņot ar pasūtītāju darbu veikšanas nosacījumus, ja plānoti darbi, kuri 
rada diskomfortu (piem.  pastiprinātu troksni) būves telpu lietotājiem;    

4. Tā kā būvdarbi notiek nepārtraucot objekta ekspluatāciju, tad, lai nesamazinātu 
objekta ugunsdrošību,  objektā nodrošina attiecīgus  kompensējošus ugunsdrošības 
pasākumus. Kompensējošos ugunsdrošības pasākumus norāda būvobjekta 
ugunsdrošības instrukcijā saskaņā ar Ugunsdrošības  noteikumiem Nr.238;    

5. Pēc bīstamo darbu pabeigšanas (piem. darbs ar uguni), pārliecināties par situācijas 
drošumu, pirms  darba vietas pamešanas;    

6. Organizēt nepārtrauktu, nepārprotamu un drošu satiksmi būvdarbu laikā. Transporta 
piebraukšanu organizēt no piebrauktuves puses. Būvdarbu veicējam jānodrošina 
satiksmes plūsmu, tai skaitā arī  smago transporta līdzekļu brīva kustība. Uzstādīt 
nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Darba vietas  aprīkošana  ar  pagaidu  tehniskajiem  
līdzekļiem  jāsaskaņo  ar  pasūtītāju  un  aizskartās  teritorijas  īpašniekiem;    

7. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības teritorijai pieguļošajās 
teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas 
mazākas neērtības;   

8. Satiksmes organizēšana veicama pa brauktuves esošo segumu un zālāju. Pēc būvdarbu 
pabeigšanas veikt visu segumu atjaunošanu līdz sākotnējam stāvoklim.    



 

 

9. Ievērot stingrus materiālu nokrautņu veidošanas nosacījumus; 
10. Ja būvdarbu  veikšanas  laikā  tiek  konstatēta  ēkas  nesošo  konstrukciju  bīstamība,  

nekavējoties pārtraukt darbus un, informējot ēkas atbildīgās personas un lietotājus, 
veikt ēkas evakuāciju. Informēt  atbildīgās iestādes un ēkas īpašniekus par izveidojošos 
situāciju.  

 
 
J.Viziņš                                                                                                                                      20.01.2025 


