

DARBU ORGANIZĒŠANAS (DOP) PROJEKTS

NOLIKTAVAS ĒKA JAUNBŪVE, Mores pagasts, Siguldas novads,”Baltpurvi”(kad.apz. 42660060057).

DARBU ORGANIZĒŠANAS (DOP) PROJEKTS , Mores pagasts, Siguldas novads,”Baltpurvi”(kad.apz. 42660060057)., izstrādāts pamatojoties uz Pasūtītāja doto uzdevumu un Vispārīgajiem būvnoteikumiem.

Piebraukšana pie zemesgabala iespējama no P-3 ceļa un tālāk pa vietējas nozīmes ceļu. Tiks būvēta vienkārša ēka ar divām iebrauktuvēm gala sienās. Zemesgabala reljefs būvdarbu zonā ir bez izteikta kritumu, tā augstuma atzīmes būvdarbu zonā 108.15-109.90(Las). Būvlaukuma izvietojums un iekārtojums jāparedz tā, ka būvniekiem nav jāveido lielas būvgružu nokrautuves būvlaukumā. Būvgružu izvešana jāorganizē atbilstoši to apjomam. Izstrādāto grunti uz būvdarbu laiku deponēt norādītajā vietā shēmā.

Būvlaukumā jāuzstāda ugunsdzēsības stends, kas aprīkots ar nepieciešamajiem palīgrieksmiem liesmas slāpēšanai, ugunsgrēka gadījumā.

BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS GALVENĀS PRASĪBAS

Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā nodrošināt darba aizsardzības pasākumus saskaņā ar 01.01.2002 pieņemto “Darba aizsardzības likumu”, kā arī LR MK 25.02.2003. Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” ievērošana.

Organizējot darbus, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem. Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādāmi konkrēti risinājumi strādājošo būvnieku aizsardzībai.

Līdz būvdarbu uzsākšanai, vietās, kur atrodas darbojošās inženierkomunikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo ar ekspluatējošām organizācijām rīcības plāns to drošai ekspluatācijai, kā arī demontējamo komunikāciju atslēgšanai.

Darbu veikšana darbojošos inženierkomunikāciju zonā var notikt tikai tieši būvdarbu vadītāja vadībā. Darba iecirkņi un darba vietas diennakts tumšajā laikā jāapgaismo atbilstoši Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus Nr.92, 36. punktam. Būvlaukuma iekārtošanā jāievēro LR MK 01.09.2016.g. Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” nodaļas 3.3 Vispārīgās ugunsdrošības prasības būvobjektā prasības. DVP jāparedz iespēja ugunsdzēsības mašīnu brīvai piekļūšanai pie ēkas.

Būvniecības procesā iesaistītie būvnieki, būvdarbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar būvķiveri galvā. Atbildīgais ir būvobjekta tiešais darbu vadītājs. Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai būvdarbu vadītāja pavadībā. Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts!

STRĀDĀJOŠO SADZĪVES APSTĀKĻU ORGANIZĒŠANA UN NODROŠINĀŠANA

Sadzīves telpas tiks nodrošinātas konteineru tipa ģērbtuvēs. Strādniekiem nodrošināt pārvietojamās biotualetes atbilstošā skaitā pret būvdarbos iesaistītajiem cilvēkiem. Instrumentu glabāšanu paredzēt vienā no konteineru tipa ģērbtuvēm. Vieta sapulcēm izvēlama piemērotās telpās pēc vienošanās.

IEBRAUKŠANA TERITORIJĀ, NOŽOGOŠANA, TERITORIJAS ORGANIZĒŠANA BŪVNICĪBAI

Iebraukšana teritorijā pa esošo iebrauktuvi no no P-3 ceļa un tālāk pa vietējas nozīmes ceļu. Būvmateriālus, kuri nav degoši, glabāt tam paredzētajā zonā. Neveidojot lielus būvgružu uzkrājumus būvlaukuma, tos regulāri un plānveidīgi izvest uz deponēšanas laukumu.

BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA

Uz esošā labiekārtojuma, atbilstoši grafiskajai shēmai, novietot konteineru tipa ģērbtuves, biotualetes, pagaidu grunts deponēšanas zonu.

BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBAS APRAKSTS

Veikt būvbedres rakšanas darbus pamatu izbūvei, atsegt nestspējīgu grunti nošķūrējot augsnes virskārtu. Papildus pievedot granti un šķembas grīdas apakškonstrukcijas izbūvei. Tālāk veicot pamatu izbūves darbus, betona pamatu iestrādi. Tālāk veicot tērauda loku montāžu, kā arī vēja saišu izbūvi. Pēc tērauda konstrukciju montāžas apšūt angāru ar profilēta skārda loksniem atbilstoši AR-sadaļai norādītajam. Labiekārtošanas darbos paredzēts veikt tikai zāliena atjaunošanas darbus. Fasāžu dekoratīvo apdares izbūvi veikt izmantojot inventāra sastatnes.

BŪVDARBU KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Par būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir darbuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 7.4. pantu “Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”.

VIDES AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI

Nepieļaut apkārtējās vides piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Būvmateriālu, citu materiālu un būvgružu uzglabāšana pieļaujama tikai atkritumu konteineros. Būvgruži savācami tērauda būvgružu konteineros tos šķirojot pēc to tipa, kas organizēti jāizved slēgtos konteineros un nododami pārstrādei.

Veicot būvniecības darbus nepieļaut grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu (naftas produkti no darbos izmantojamās tehnikas, būvgruži un atkritumi). Nodrošināt absorbenta materiāla pieejamību būvdarbu vietā, kā arī paredzēt nepieciešamo aprīkojumu iespējamā ūdens vai augsnes piesārņojuma savākšanai un lokalizēšanai. Ja darbu procesā ir ticis lietots absorbents, tad izlietotais absorbents jānodod bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Būvniecības laikā radušos atkritumus savākt un nodot atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir spēkā esoša Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja un kurš atkritumu apsaimniekošanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.199 “Būvniecībā radušo atkritumu un to pārvaldījumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību. Būvniecības laikā ir aizliegta dažādu atkritumu, tai skaitā bīstamo un sadzīves atkritumu, sajaukšana.

Ja būvdarbu veikšanas laikā ir nepieciešama gruntsūdeņu atsūkņošana no būvbedres, pirms atsūkņēto gruntsūdeņu novadīšanas lietūs notekūdeņu kanalizācijā veikt to nostādīnāšanu smilšu ķērājos.

Arhitekts

Egils Rankis

Arhīva numurs: 000an/2026				Projektētājs: Egils Rankis Rīga, Ozolciema 12/4-20, Tālr. 29408954 Sert. Nr. 1-00282 E-mail: egils.rankis@apollo.lv	
Dokumentācijas komplekta Nr.: 000an/2026				Pasūtītājs: 	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	NOLIKTAVAS JAUNBŪVE Mores pagasts, Siguldas novads, "Baltpurvi"	Pasūtījuma Nr.: 000an/2026
BPV	Egils Rankis				Marka un Nr.: DOP-2
Izstrādāja	Valters Rankis				
				Darbu organizācijas apraksts	Lapu skaits: 3
					Stadija: BP
					Mērogs: M 1:500