
2.Pielikums 
 
Iepirkuma “Dienas aprūpes centra “Aizvējā” izveide Tāšu ielā 
28, Liepājā, LV-3405” Nr. 4.3.5.1/1/25/A/012 
Nolikumam 

 
IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS 

būvdarbu objektam “Dienas aprūpes centra “Aizvējā” izveide Tāšu ielā 28, Liepājā, LV-3405”  

 

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā 

 drošā elektroniskā paraksta  

un tā laika zīmoga datums 

 

Biedrība “Aizvējā”, reģ. Nr. 40008329492, juridiskā adrese: Užavas iela 23, Liepāja, LV-3405, (turpmāk 

– Pasūtītājs), tās valdes locekles Ditas Sikuriņecas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem no vienas puses, 

un 

________________ „___________”, reģistrācijas Nr. __________, juridiskā adreses: 

_________________(turpmāk – Būvuzņēmējs), tās _______________ personā, kurš rīkojas uz ____________ 

pamata, no otras puses, turpmāk abi kopā saukti Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma “Dienas aprūpes centra 

“Aizvējā” izveide Tāšu ielā 28, Liepājā, LV-3405” (turpmāk – Iepirkums), rezultātu, noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk - Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs ar saviem spēkiem veic būvdarbus (turpmāk tekstā – Būvdarbi) 

objektam “Dienas aprūpes centra “Aizvējā” izveide Tāšu ielā 28, Liepājā, LV-3405” (turpmāk – Objekts) 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums) un Būvuzņēmēja iesniegto Finanšu piedāvājumu 

(Līguma 2. pielikums), kas ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas. 

1.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar projekta Nr. 4.3.5.1/1/25/A/012 nosacījumiem, Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un labās prakses standartiem. 

1.3.  Būvuzņēmējs Pakalpojumu veic ar saviem darba rīkiem, ierīcēm, materiāliem un darbaspēku, atbilstoši 

šim Līgumam. 

1.4. Veicot Līguma izpildi, Būvuzņēmējs ievēro vispārpieņemto praksi attiecīgā Pakalpojuma sniegšanai, kā arī 

vadās no Pasūtītāja norādījumiem. Būvuzņēmējs, izpildot Pakalpojumu, ievēro spēkā esošās procedūras 

un atbilstošos normatīvos aktus. 

1.5. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā 

apjomā un ir iepazinies ar Objekta stāvokli. 



1.6. Būvuzņēmējs 10 darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam līguma 

nodrošinājumu – kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības 

neatsaucamu beznosacījumu galvojumu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma cenas. 

1.7. Ja līguma izpildes laikā tiek pagarināts Darbu izpildes termiņš, Uzņēmējam ir pienākums atbilstoši 

pagarināt līguma nodrošinājuma termiņu. 

1.8. Pirms līgumā noteikto kredītiestādes garantiju / apdrošināšanas sabiedrības galvojumu parakstīšanas, 

attiecīgo garantiju / galvojumu Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju. Ja Uzņēmējs iesniedz apdrošināšanas 

sabiedrības galvojumu, tajā ir jābūt iekļautam apdrošinātāja apliecinājumam, ka apdrošinātājs 

neizmantos tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu Uzņēmēja maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā. 

 

 

2. Līguma summa 

2.1. Līguma summa ir ____EUR (_____________ euro) (turpmāk – Līguma summa) bez pievienotās vērtības 

nodokļa (turpmāk – PVN). 

2.2. PVN likme tiek noteikta saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu. 

2.3. Līguma izpilde tiek finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma un Pasūtītāja 

līdzekļiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.4. Līguma summā ir iekļautas visas iespējamās Būvuzņēmēja izmaksas, kas saistītas ar Darbu izpildi, tajā 

skaitā visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi (izņemot PVN), nodevas, speciālistu atalgojums, kā 

arī citas izmaksas un izdevumi, kas Būvuzņēmējam var rasties Līguma darbības laikā. 

2.5. Tāmē norādītās vienību cenas paliek nemainīgas visā Līguma izpildes laikā.      

2.6. Līguma summu Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ja 

Būvuzņēmējs pilnībā izpilda Līgumā noteiktās saistības. 

2.7. Ja Būvuzņēmējs ir veicis papildus Darbus, kuri nav saskaņoti ar Pasūtītāju, tad Pasūtītājs ir tiesīgs tos 

neapmaksāt. 

 

3. Apmaksas kārtība 

3.1. Būvuzņēmējam ir tiesības uz avansa maksājumu 30% apmērā no Līguma summas jeb ____EUR 

(_____________ euro). 

3.2. Būvuzņēmējam ir tiesības uz starpmaksājumiem pēc attiecīgu darbu padarīšanas abām pusēm parakstot 

izpildes aktu. Starpmaksājumu Pasūtītājs apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta abpusējas 

parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja. 

3.3. Gala līguma summas samaksu Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam ar bezskaidras naudas norēķinu Līgumā vai 

rēķinā norādītajā Būvuzņēmēja norēķinu kontā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc darbu nodošanas - 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja. 



3.4. Būvuzņēmējs, izrakstot rēķinu, piemēro PVN likmi spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

un apmērā. 

3.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veic bankas pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja 

Līgumā norādīto bankas kontu. 

3.6. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem. 

3.7. Izrakstītie rēķini kopā ar abpusēji parakstītiem pieņemšanas-nodošanas aktiem ir jāiesūta uz e-pastu: 

info@aizveja.lv. 

3.8. Līguma kopējā summa nevar tikt palielināta par darbiem, kas jāveic saskaņā ar Līgumu, kā arī gadījumā, 

ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies darba izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami 

paredzēto darbu veikšanai. Līguma cena var tikt palielināta un izpildes termiņš var tikt mainīts vienīgi 

gadījumā, ja Pasūtītājs uzdod veikt papildus darbus. Par papildus darbiem uzskatāmi tādi darbi, kas nav 

paredzēti Līguma priekšmetā. 

3.9. Ja Darbs veikts nekvalitatīvi vai neatbilst Līguma nosacījumiem, par ko ir sastādīts Līguma noteiktais 

defektu akts par konstatētajām neatbilstībām, apmaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika 

periodu, kādā tiek novērsti šajā aktā norādītie trūkumi. 

3.10. 5% garantijas laika ieturējums Būvuzņēmējam tiek atmaksāts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma 5.2. 

punktā noteiktā garantijas laika saistību nodrošinājuma saņemšanas. Ja Būvuzņēmējs līguma 5.3. 

punktā noteiktajā termiņā neiesniedz garantijas laika saistību nodrošinājumu, 5% garantijas laika 

ieturējums tiek atmaksāts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām, ja Būvuzņēmējs ir 

izpildījis visas garantijas saistības un Pasūtītājam nav prasījumu pret Būvuzņēmēju. 

 

 

4. Līguma termiņš un Līguma izpildes kārtība 

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. 

4.2. Darbu izpildes termiņš: līdz 2027.gada 31.maijam.   

4.3. Puses, rakstiski vienojoties, var pagarināt Līguma 4.2. punktā noteikto termiņu, ja Darbus nav iespējams 

veikt Pasūtītāja vainas dēļ. 

4.4. Līdz Darbu pieņemšanai visus riskus par Darbiem uzņemas Būvuzņēmējs 

4.5. Pasūtītājs veic izpildīto Darbu pārbaudi. Ja Darbu pārbaude ir sekmīga, Pasūtītājs paraksta Aktu. 

4.6. Objektā veikto Darbu pieņemšanu apliecina abpusēji parakstīts Akts. Akta parakstīšana neatbrīvo 

Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Darbu pieņemšanas. 

 

5. Garantijas un defektu novēršana 

5.1. Darba un Darbu izpildei izmantojamo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju garantijas termiņš tiek 

noteikts 60 (sešdesmit) mēneši no Pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 
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5.2. Līguma 5.1. punktā noteiktā Būvzņēmēja garantijas saistība tiek nodrošināta ar kredītiestādes 

neatsaucamu beznosacījumu garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu 

galvojumu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma cenas. 

5.3. Garantijas laika saistības nodrošinājumu Būvzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 darba dienu 

laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.  

5.4. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt Darbu garantiju pilnā apmērā visā Darbu garantijas periodā. 

5.5. Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi ir izpildīti kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilstoši Līguma 

noteikumiem un ka Darbos nav defektu. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un 

Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. 

5.6. Būvuzņēmējs garantē, ka Darba izpildē izmantotie materiāli atbilst Līguma noteikumiem, standartiem un 

tehniskajiem noteikumiem, tie nodrošināti ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem 

dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti, un ka materiālos nav defektu. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir 

atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas 

neatbilstības gadījumā. 

5.7. Visiem Darbu izpildē izmantojamiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionālajā standarta statusā 

adaptētiem Eiropas standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo 

standartizācijas organizāciju standartiem. 

5.8. Darbu izpildes un Darbu garantijas laikā Būvuzņēmēja ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt 

priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai. 

5.9. Garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu un defektu radīto bojājumu novēršanu izpildē 

Būvuzņēmējs garantē Darbu izpildes savlaicīgumu un kvalitāti, tajā skaitā Darbu izpildē izmantoto 

materiālu kvalitāti un personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu ievērošanu un ēkas darbības 

netraucēšanu. 

5.10. Ja Darbu garantijas perioda laikā ir atklāti Darbu (būvdarbu, Darbu izpildē izmantoto materiālu, 

konstrukciju u.c.) defekti vai trūkumi, Būvuzņēmējam jālikvidē tie uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajos 

termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu 

defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam. 

5.11. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek konstatēta ar defektu aktu, kura sastādīšanā piedalās 

Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji: 

5.11.1. Ja Pasūtītājs Darbu garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, 

norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sagatavošanu. Defektu 

akta sagatavošanā Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts 

izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem Darbiem apmaksā vainīgā Puse. Ja 

Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sagatavošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavot šo aktu 

vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par defektu akta sagatavošanu tiek paziņots 

Būvuzņēmējam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sagatavot. Akts tiek sagatavots 



vismaz 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs nodots Būvuzņēmējam, divi - 

Pasūtītājam.  

5.11.2. Par defektu novēršanu tiek sagatavots defektu novēršanas akts. Pēc defektu novēršanas 

Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam vietu un laiku, kad Pasūtītājam jāierodas Objektā uz defektu 

novēršanas akta sagatavošanu. 

5.11.3. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja defekts un tā rezultātā nodarītie 

bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti. 

5.12. Ja defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu 

novēršanai pieaicināt trešo personu. 

5.13. Ja Darbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu veic trešā persona, Darbu garantija Objektam 

saglabājas, bet vietai, kur tika konstatēts un pēc tam novērsts defekts, materiālu un Darbu izpildes 

kvalitātes garantiju dod trešā persona.    

5.14. Aprēķinot defektu un defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas izmaksas, tajās tiek iekļauti 

izdevumi par defektu un defekta rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., materiāli un darbs, 

darbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi un teritorijas uzkopšana, u.c. izmaksas. 

5.15. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Darbu garantijas laikā jaunu vai atkārtotu radušos defektu novēršanu. 

5.16. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu par defektu akta novēršanas termiņa nokavējumu, atbilstoši 

Līguma noteikumiem.  

5.17. Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu 

novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai Pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti, 

eksperti. 

5.18. Ja Puses nevar vienoties par defektu novēršanu un ekspertu atzinumi ir atšķirīgi, strīdus situāciju risina 

tiesā pēc nekustamā īpašuma piekritības. 

 

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

6.1. Pasūtītājs: 

6.1.1. ierāda Būvuzņēmējam Darbu izpildes vietu; 

6.1.2. nodrošina Būvuzņēmēja veikto Darbu kontroli un kvalitātes pārbaudi. Par nekvalitatīvi veiktu 

Darbu Pasūtītājs paziņo Būvuzņēmējam, sagatavojot defektu aktu; 

6.1.3. saņem no Būvuzņēmēja nepieciešamo informāciju un dokumentus; 

6.1.4. pieņem no Būvuzņēmēja izpildītos Darbus pēc tam, kad iepriekš pārbaudījis un atzinis Darbu 

kvalitāti par labu un paraksta Aktu 10 (desmit) darbdienu laikā no Akta saņemšanas dienas; 

6.1.5. samaksā par kvalitatīvi, Līguma prasībām atbilstoši izpildītiem un pieņemtiem Darbiem Līgumā 

norādītajā apmērā un termiņā; 

6.1.6. Darbu nepieņemšanas gadījumā, iesniedz būvdarbu veicējam pretenziju, norādot ar līguma 

noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt būvdarbu izpildes Aktu; 



6.1.7. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par izpildītajiem Darbiem, ja dokumentāli ar Aktu, ko 

sastādījuši abas Puses vai būvniecības darbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta 

amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no normām, līdz šo 

trūkumu novēršanai par Būvuzņēmēja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā. 

 

7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības 

7.1. Būvuzņēmējs: 

7.1.1. izpilda Darbus Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, atbilstoši Līguma noteikumiem; 

7.1.2. nodod Pasūtītājam visus dokumentus, to skaitā, pielietoto materiālu un iekārtas/-tu ražotāja 

tehnisko dokumentāciju – sertifikātus un/vai atbilstības deklarācijas un/vai tehnisko datu lapas 

(latviešu valodā); 

7.1.3. Darbus nodot Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā ar Aktu; 

7.1.4. Darbu izpildē izmanto būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas normatīvajos aktos un ir 

iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Tehniskajai specifikācijai, Tāmei un 

Tehniskajam - Finanšu piedāvājumam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu un 

materiālu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas 

Republikas tiesību aktiem. 

7.1.5. uzņemas risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām 

vai mantai u.c.) līdz Akta abpusējai parakstīšanas dienai. 

7.1.6. nekavējoties brīdina Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku 

veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu. 

7.1.7. nodrošina visas būvdarbu izpildes procesa dokumentēšanu Būvniecības informācijas sistēmā un 

nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas 

būvnormatīviem . 

7.1.8. ievēro visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidē visus Pasūtītāja norādītos trūkumus, ja 

šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar tehnisko dokumentāciju. 

7.1.9. nodrošina tīrību Objektā un tam piegulošajā teritorijā visā Darbu izpildes laikā. 

7.1.10. nodrošina Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošina to 

regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

7.1.11. pirms Akta iesniegšanas sakārto Objektu un tam piegulošo teritoriju (aizvāc būvgružus, aizvāc 

Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.). 

7.1.12. nodrošina, ka Darbu izpildes laikā Objektā atrodas atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

7.1.13. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz atskaiti par izpildāmo Darbu gaitu, ko paredz šis Līgums. 



7.2. Darba izpildes laikā Būvuzņēmējam jāievēro citu personu intereses attiecībā uz ēkas izmantošanu, 

jāsadarbojas ar citām personām un jāievēro ēkas izmantošanas aizliegumi šajā Līgumā un normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

7.3. Veicot Darbus, Būvuzņēmējam jāpielieto būvdarbu tehnoloģija, kas garantē Pasūtītāja noteiktās 

kvalitātes prasības. 

7.4. Būvuzņēmējs ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus, rakstveidā saskaņojot tos ar Pasūtītāju. 

7.5. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt tādus Darbus, kuri saskaņā ar  Līgumu 

nav uzdoti. 

7.6. Ja pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Darbus, kuri nav paredzēti 

Līgumam pievienotajā pielikumā, tad pirms šo Darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs rakstveidā informē 

Pasūtītāju. 

7.7. Būvuzņēmējs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādus Darbus, kas ir paredzēti tāmē, 

bet dabā faktiski nav nepieciešami. Šajā gadījumā galīgajā rēķinā tiek samazināta Līguma summa par 

neveiktajiem darbiem. 

7.8. Vides, ilgtspējas un horizontālo principu ievērošana: 

7.8.1. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbu izpildes laikā ievērot vides aizsardzības, ilgtspējīgas būvniecības 

un Eiropas Savienības fondu projektu horizontālos principus. 

7.8.2. Būvuzņēmējs nodrošina: 

7.8.2.1. būvniecības atkritumu šķirošanu un apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām; 

7.8.2.2. apkārtējās vides aizsardzību būvdarbu veikšanas laikā;  

7.8.2.3. resursu taupīgu un videi draudzīgu darbu organizāciju;  

7.8.2.4. trokšņu un putekļu ietekmes samazināšanu;  

7.8.2.5. darba aizsardzības prasību ievērošanu;  

7.8.2.6. vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principu ievērošanu;  

7.8.2.7. vides pieejamības prasību ievērošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem.  

7.8.3. Pasūtītājam ir tiesības līguma izpildes laikā pieprasīt informāciju un pārliecināties par minēto 

prasību ievērošanu. 

 

8. Darbu drošība un atbildība 

8.1. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Darbu izpildes vietā, kurām ir tiesības tur atrasties un 

nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Darbu izpildes vietā.  

8.2. Būvuzņēmējs, veicot Darbus, ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides 

aizsardzības noteikumu ievērošanu, tajā skaitā par Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu 

Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasību ievērošanu, kā arī citu normatīvo aktu, 

kas regulē šādu darbu veikšanu, darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā. 



8.3. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, ēkai, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto 

zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbu izpildes laikā.  

8.4. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, 

prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, 

ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai. 

8.5. Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Darbu izpildes 

vietā vai nodarīto kaitējumu.  

8.6. Būvuzņēmējs apņemas, ka Darbu izpildes laikā tiek izmantoti cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgi 

materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes. 

 

9. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība, pušu atbildība 

9.1. Puses ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā Pusei nodarītajiem 

zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības 

rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Pusēm nav jāatlīdzina.  

9.2. Puses ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību. 

9.3. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darbu veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par: 

9.3.1. Būvuzņēmējam nepieciešamo informatīvo dokumentu (ja tāda informācija un dokumenti ir 

Pasūtītāja rīcībā) un izmaiņu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu; 

9.3.2. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu;  

9.3.3. Darbu pieņemšanu atbilstoši Līguma noteikumiem; 

9.3.4. citu Līgumā noteikto Pasūtītāja saistību izpildi. 

9.4. Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā atbild par: 

9.4.1. Dabu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi; 

9.4.2. Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo 

standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos 

sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanas gaitā; 

9.4.3. mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam 

veicot šajā Līgumā paredzētos Darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un 

prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs; 

9.4.4. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem;   

9.4.5. savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, 

pārbaudēm un citiem apstākļiem; 

9.4.6. faktiski paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību; 

9.4.7. savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;  

9.4.8. pārbaudē atklāto defektu novēršanu; 



9.4.9. Darbu izpildes vietā veicamo Darbu drošības tehnikas, ugunsdrošības un citiem pasākumiem 

atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvu aktu prasībām. 

9.4.10. apakšuzņēmēju veikto Darbu, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām, termiņiem;  

9.4.11. Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem; 

9.4.12. par citām saistības, kas izriet no Līguma un normatīvajiem aktiem. 

9.5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas 

lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma noteikumu 

pārkāpumiem. 

9.6. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu un iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas 

Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs arī uzņemas Darbu izpildes vietas, Darbu, materiālu un iekārtu tīšas vai 

nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Akta abpusēju 

apstiprināšanas brīdi. 

9.7. Līdz Akta apstiprināšanai Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš radījis Pasūtītāja 

materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā.   

9.8. Pretenzijas par Darba kvalitāti Pasūtītājam ir tiesības pieteikt Darbu garantijas laikā, kā arī Darbu 

veikšanas laikā.  

9.9. Ja Būvuzņēmējs neveic Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt 

Būvuzņēmējam maksāt līgumsodu 0,2 % (divas desmitās daļas no procenta) apmērā par katru Darbu 

izpildes termiņa nokavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no Līguma 

summas bez PVN. 

9.10. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs nav veicis norēķinus ar Būvuzņēmēju, tad 

Būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,2 % (divas desmitās daļas no 

procenta) par katru nokavēto samaksas izdarīšanas dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no 

savlaicīgi nesamaksātās summas bez PVN.  

9.11. Ja Pasūtītājs Būvuzņēmēja veiktajos Darbos, t.sk., Darbu garantijas laikā, konstatē defektus vai 

trūkumus, tad Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā. Pretējā 

gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Būvuzņēmējam maksāt līgumsodu 0,2 % (divas desmitās daļas 

no procenta) par katru nokavēto defektu novēršanas dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit 

procentus) apmērā no Līguma summas bez PVN.  

9.12. Par rakstveida atbildēšanas pienākuma nokavējumu Puse, kura nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, 

maksā līgumsodu 20,00 EUR (divdesmit euro) par katru konstatēto gadījumu. 

9.13. Par neierašanos uz Līgumā noteikto aktu sagatavošanu pēc uzaicinājuma saņemšanas un 

uzaicinājumā norādītajā laikā, Puse, kura neierodas uz attiecīgā akta sagatavošanu maksā līgumsodu 

20,00 EUR (divdesmit euro) par katru konstatēto gadījumu. 

9.14. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja 

vainas dēļ, vai arī Būvuzņēmējs izbeidz Līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramas varas iestāšanās 



dēļ, Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā, kā arī 

Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 

summas.  

9.15. Ja Pasūtītājs izbeidz pirms termiņa noslēgto Līgumu, tas pilnībā norēķinās ar Būvuzņēmēju par jau 

paveiktajiem Darbiem un iegādātajiem materiāliem un sedz Būvuzņēmēja tiešos zaudējumus, bet ja 

Līgums tiek izbeigt Būvuzņēmēja saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar 

Būvuzņēmēju par izpildītiem Darbiem, ko ar attiecīgu aktu Pasūtītājs ir akceptējis. 

9.16. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šajā Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu 

atlīdzināšanas pienākuma. 

9.17. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināto līgumsodu ieturēt no Būvuzņēmējam izmaksājamās Līguma 

summas, par ko Pasūtītājs rakstiski informē Būvuzņēmēju. 

 

10. Līguma grozīšana, papildināšana un izbeigšana 

10.1. Pusēm, savstarpēji vienojoties, Līguma noteikumi var tikt grozīti attiecībā uz – Līguma termiņu, Darbu 

apjomiem, Līguma cenu, izmantojamajiem materiāliem un metodēm. 

10.2. Līgumu var grozīt, Pusēm vienojoties Līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī citos gadījumos, ja tam ir 

objektīvs pamatojums un grozījumi ir nepieciešami Iepirkuma līguma mērķa sasniegšanai. 

10.3. Pasūtītājam Darbu veikšanas laikā ir tiesības veikt Līguma izmaiņas, nemainot Līguma vispārējo 

raksturu, veidu un mērķi. 

10.4. Darbu izpildes termiņu Pasūtītājs var pagarināt šādos gadījumos: 

10.4.1. ja tiek palielināti izpildāmie Darbi - proporcionāli veicamo Darbu apjomam; 

10.4.2. ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no Būvuzņēmēja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir 

traucēta saistību izpilde un Būvuzņēmējs ir nekavējoties rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu 

apstākļu iestāšanos (šādiem neatkarīgiem apstākļiem ir jābūt pamatotiem un pierādāmiem, kas 

tieši kavē saistību izpildi) – atbilstoši šo apstākļu ilgumam. 

10.5. Ja Puses 10 (desmit) dienu laikā nespēj panākt vienošanos par Darbu apturēšanu, izmaiņu veikšanu vai 

Līguma grozījumiem, vai arī Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā normatīvo aktu prasībām vai 

pārsniedz Līgumā noteikto Darbu apjomu, Pasūtītājs ir tiesīgs: 

10.5.1. atteikties no pieprasītajām izmaiņām; 

10.5.2. apturēt attiecīgo Darbu izpildi vai atteikties no izmaiņu veikšanas. 

10.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 30 

(trīsdesmit) dienas iepriekš, šādos gadījumos: 

10.6.1. Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja veikto pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē vai 

neatbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, un par to Pasūtītājs vai kompetenta iestāde 

secīgi, trīs nedēļu laikā ir sastādījusi un nosūtījusi Būvuzņēmējam 2 (divus) aktus par Darbu 

neatbilstību Līgumam un tā pielikumiem; 



10.6.2. Būvuzņēmējs vismaz uz 5 (piecām) dienām nepamatoti ir pārtraucis Darbu;  

10.6.3. Būvuzņēmējs ir nokavējis jebkuru no Līguma noteiktajiem darbu izpildes termiņiem, un ja 

Būvuzņēmējs nokavējums ir sasniedzis 5 (piecas) dienas;  

10.6.4. Ja Būvuzņēmējs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu un, ja Būvuzņēmējs minēto 

saistību neizpildi nav novērsis pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska paziņojuma saņemšanas 

Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

10.6.5. Par Būvuzņēmēju pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā 

darbība vai tas tiek likvidēts; 

10.7. Ja Līgums tiek izbeigts, Būvuzņēmējs nekavējoties pārtrauc Darbus, par ko tiek sastādīts Akts, un saņem 

samaksu par visiem līdz tam kvalitatīviem un termiņā paveiktajiem Darbiem. 

10.8. Būvuzņēmējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs bez attaisnotiem iemesliem, kas nav 

atrunāti Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, nenorēķinās ar Būvuzņēmēju par veiktajiem 

Darbiem ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, kuras skaita no brīža, kad pagājis Līguma 2.3. punktā 

noteiktais termiņš. 

 

11. Vides un ilgtspējas prasības 

11.1. Būvuzņēmējs apņemas: 

11.1.1. ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības;  

11.1.2. nodrošināt būvniecības atkritumu šķirošanu un utilizāciju;  

11.1.3. samazināt negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi;  

11.1.4. izmantot kvalitatīvus un ilgtspējīgus materiālus;  

11.1.5. ievērot darba aizsardzības un sociālās atbildības principus;  

11.1.6. nodrošināt pieejamības prasību ievērošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem. 

 

12. Strīdu izšķiršanas kārtība 

12.1. Strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma darbības laikā, Puses 

risina pārrunu ceļā, panākto vienošanos apliecinot rakstiski. 

12.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā 30 dienu laikā, tad tie izšķirami tiesā, 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

13. Citi noteikumi 

13.1. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai personai 

bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

13.2. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu 

saistību un tiesību pārņēmējiem. 



13.3. Puses paziņo viena otrai par Pušu pilnvarotās personas, juridiskā statusa maiņu, reorganizāciju vai 

likvidāciju, kā arī par juridiskās vai korespondences adreses un bankas rekvizītu maiņu – 5 (piecu) 

darbdienu laikā, elektroniski nosūtot paziņojumu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

13.4. Jautājumi, kuri nav paredzēti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

13.5. Visa rakstveida sarakste uzskatāma par paziņotu otrajā darbdienā, ja tā nosūtīta uz Pušu norādītajām 

elektroniskā pasta adresēm. 

13.6. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā punktiem, 

un to apliecina, parakstot Līgumu. 

13.7. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu 

interpretācijai. 

13.8. Pušu kontaktpersonas / pilnvarotās personas: 

14.8.1. kontaktpersona no Pasūtītāja puses – __________________________, tālr. ________, e-

pasts: __________________; 

14.8.2. kontaktpersona no Būvuzņēmējs puses – _______________________, tālr. ________, e-

pasts: __________________. 

13.9. Līgums sagatavots latviešu valodā, elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošiem 

elektroniskajiem parakstiem. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika 

zīmoga datums un laiks. 

13.10. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

1.pielikums – Tehniskā specifikācija; 

2.pielikums –Būvuzņēmēja piedāvājums iepirkumam; 

 

14. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: 

Biedrība Aizvējā 

Reģ. Nr.: 

Juridiskā adrese:  

Banka:  

Kods:  

Konts: 

___________________________ 

Būvuzņēmējs: 

_____________ 

Reģ. Nr.: 

Juridiskā adrese:  

Banka:  

Kods:  

Konts: 

___________________________ 

 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


