“Biivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi daudzdzivoklu dzivojamas majas “Skieneri 10"
DARBA ORGANIZACIJAS PROJEKTS

SkaidrojoSs apraksts.

Darbu organizacijas projekts “Biivniecibas ieceres dokumentacijas izstrades un
autoruzraudzibas pakalpojumi daudzdzivoklu dzivojamas majas “él,(ieneri 10”, “Skieneri 10”, Skieneri,
Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417, izstradats pamatojoties uz izstradato paskaidrojuma rakstu un
noslégto projektésanas ligumu ar Pasiititaju — SIA “Gulbenes Energo Serviss”, tam pievienoto projektéSanas
uzdevumu, izstradato ekas energoaudita parskatu, ka ar1, pamatojoties uz €kas tehniskas apsekosSanas
atzinumu un majas dzivokl]u Tpasnieku vairakuma piekriSanu. Dokumentacija sagatavota atbilstosi speka
esoSiem Latvijas Republikas biivnormativiem.

Darbu organizaciju veikt saskana ar speka esosajiem normativajiem aktiem, MK noteikumiem
Nr.500. ¢’ Visparigie buvnoteikumi”.

Izmantotie normativi un noteikumi:
1. ”Bivniecibas likums”;

MK noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”;

MK noteikumi Nr. 143 “Darba aizsardzibas prasibas, stradajot augstuma”;

MK noteikumi Nr. 400 “Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju lietoSana”;

MK noteikumi Nr. 502 “Noteikumi par buivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas

obligato apdroSinasanu”;

6. MK noteikumi Nr. 526 “Darba aizsardzibas prasibas lietojot darba aprikojumu”;

7. MK noteikumi Nr. 529 “Eku biivnoteikumi”;

8. Likums Nr.175 “Darba aizsardzibas likums”;

9. LBN 202-18 “Biivniecibas ieceres dokumentacijas noformesana”;

10. MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrosibas noteikumi”;

11. MK noteikumi Nr.660 “Darba vides ieksgjas uzraudzibas veikSanas kartiba”;

12. LBN 201-15 “Baivju ugunsdrosiba”;

13. MK noteikumi Nr. 421 ,,Noteikumi par darba vietu aprikosanu uz celiem”;

14. MK noteikumi Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba vides iek$€jas uzraudzibas veiksanas kartiba";

15. Visiem pielietotiem materialiem jaatbilst LR noteiktajam ugunsdros§ibas un sanitarajam normam, ka
ar1 jabit sertificétiem LR likumdoSanas noteiktaja kartiba;
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16. Darbu kvalitates kontrole javeic saskana ar autoruzraudzibu, tehniskas uzraudzibas nodroSinasanu
atbilstosi LR Visparigo buvnoteikumu prasibam.

DOP merkis:
1. Biivniecibas laika nodrosinat buives, tas dalu un teritorijas segumu kvalitativu, un racionalu izbiivi,
2. Ugunsdrosibas pasakumu nodro$inajums biivdarbu veikSanas laika, lai ierobezotu dimu un uguns
rasanos.
3. Nodro$inat mehanismu, iekartu un aprikojuma drosibu.
4. Visus darbus veikt, nodrosinot darba aizsardzibas prasibas.
5. Noverst esoso inzenierkomunikaciju bojajumus biivdarbu veiksanas laika.

Objekta raksturojums:

Ekas kadastra apzZim&jums : 50900020034050
Kopgja telpu platiba: 5029,3m?
Apbuves laukums: 1311,3m?

Biives augstums: 15,9m
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Bavtilpums: 17107m?
Virszemes stavu skaits: 4
Pazems stavu skaits (pagrabstavs): -1

Biives lietosanas veids: I

Biivju klasifikacija: 1122
Ekas grupa: I
Ugunsnoturibas pakape: U2b

Projekta ietvaros daudzdzivoklu dzivojamajai majai paredz&ta fasazu, pamatu un cokola siltinasana,
logu un ardurvju nomaina, lodziju aizstiklosana. Jauna jumta seguma izbiive. Béninos un pagrabstava
veicami parsegumu siltina$anas darbi. Divu sanitaro mezglu atjaunoSana pagraba (telpu remonts un jaunu
sanitartehnisko ietaiSu uzstadisana), ka ar1, kosmétiskais remonts kapnu telpas.

Apkures sistemas parbtive. [ek$gjas centralizetas apkures sistémas nomaina sakot no siltummezgla.
Individualo attalinati nolasamo siltumenergijas skaititaju uzstadiSana uz ievada dzivokli. EsoSo sildkermenu
nomaina (p&c nepiecieSamibas) uz terauda panelu radiatoriem aprikotiem ar termoregul&Sanas galvam.

Ventilacijas sisteémas dal&ja parbuve - ventilacijas Sahtu tiriSana un siltinaSana, mezglu atjaunosana,
ventilacijas izvadu nomaina uz jumta. Jaunu virtuves ventilacijas kanalu izvadu izbiive. Automatisku vai
manuali regul&jamu gaisa piepliides varstu ieblive dzivok]u arsienas. Jaunu mehanisko ventilacijas nosticgju
uzstadisana dzivoklu sanmezglos un virtuves.

Lietus Gdens un sadzives kanalizacijas stavvadu un gulvadu nomaina. Iek$gja tidensvada stavvadu un
gulvadu nomaina, jaunu attalinati nolasamo tidens skaititaju uzstadiSana. Sadzives kanalizacijas argjo izvadu
nomaina lidz pirmajai akai. Aréja tidensvada ievada €ka nomaina. Gazes ievadu €ka parbiive, novirzisana no
fasades.

Jaunas pasivas zibensaizsardzibas sist€émas un horizontala zemé&juma kontiira izbuive.
Elektroinstalacijas atjaunoSana béninos, pagraba koplietosanas telpas un kapnu telpas, tai skaita
elektroapgades kabelu stavvadu nomaina.

Teritorijas labiekartoSanas darbi ietver:

= jaunas €kas apmales izbilvi ar betona brugakmens segumu un salickama betona apmalém

= jaunu betona brugakmens seguma lievenu izblive pie ieejam uz asim A, B, C

= esoSo dz. bet. celu platnu seguma parbiive pie ieejam uz astm D, E, F, veidojot pasteces
kritumus nokri$nu fidens novadiSanai pa reljefu

= esoSo ieejas kapnu pagaidu demontaza pirms pamatu siltinasanas, ieejas kapnu montaza un
margu atjaunoSana pec pamatu un fasazu siltinasanas darbiem

= 73l3ja atjaunosanu ap €ku p&c pamatu un fasazu siltinaSanas darbiem

Paredzamais buvdarbu laiks: 18 ménesi.

Vispargjs darbinieku pienakumu un atbildibas apraksts (pienakumus var uznemties viena vai vairakas
personas atbilstosi likumdoSanas prasibam).
Atbildigais biivdarbu vaditajs (ABV)

- Buvdarbu vadiSana un uzraudziba atbilstoSi LBN;

- Darbu kvalitates kontrole saskana ar LR Visparigo biivnoteikumu prasibam;

- Galvena Biivuznémeéja darbu koordiné$ana buvlaukuma;

- Atbildigais par darba drosibu, uguns drosibu, drosu kravu parvietoSanu;

- Biivniecibas procesam nepiecieSamo materialu un mehanismu pasttisanu;

- Segto darbu pienemsana ar aktu;

- Atbildigais par biivdarbu zurnala aizpildisanu;

- Izpildito darbu nodoSana Pasiititajam.
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Buvdarbu vaditajs (BV)
- Darbu uzraudziba konkrétiem darbiem;
- Materialu pasiitiSanu un pienemsanu objekta;
- Projekta dokumentacijas aprite objekta un atsevisku darbu vadi$ana un uzraudziba;
- Objekta lietvedibas kartosana;
Darba aizsardzibas koordinators (DAK)
- Kopa ar projekta vaditaju un biivdarbu vaditaju izstradat darba aizsardzibas planu;
- Nodros$inat Buvobjekta darba aizsardzibas vispargjo principu stenoSanu, kontroli atbilstosi Darba
aizsardzibas likumam ar MK noteikumu grozijumiem;
- Koordinét darbuzne€meju sadarbibu darba aizsardzibas jautajumos, lai noverstu nelaimes gadijumus
darba un arodslimibas, nodrosinat savstarpgju informacijas apmainu;
- Informét projekta vaditaju, biivdarbu vaditaju par ikvienu svarigu notikumu, kas var ietekmet
buivprojekta realizé€Sanu.

Biuvdarbu sagatavoSana

Buvlaukuma norobezosana

Biivlaukuma teritorija pa perimetru janorobezo ar mobilo metala sekciju zogu. Galvenais
blivuznemgjs organiz&/nodrosina biivlaukumu ta, lai noverstu nepiederosu personu ieklisanu biivlaukuma.
Pie iebrauktuves objekta tiks izvietota biivtafele ar normativos noteikto informaciju.

Apsardzes sistemas izveide

Biivuzneméejs buvlaukuma nodrosina ar darbu izpildi saistito materialo vertibu apsardzi.
Biivlaukuma apsardze nepiederoSu personu (t.i. personu bez specialas caurlaides) iekliisanu biivlaukuma
teritorija, ka ari veic ienakoSo/izejoSo materialu, elektroinstrumentu un iekartu registraciju speciali ierikota
deziirzurnala. Mazgabarita biivmateriali un instrumenti tiek uzglabati parvietojama noliktavas konteinera,
kas tiek noslegts vai atseviska esosas €kas telpa, saskanojot ar Pasiititaju.

Materialu un instrumentu (krautpu) izvietoSana

Par noliktavu mazgabarita materialiem un elektroinstrumentiem var kalpot atsevisks sleédzams
konteiners. Tiek veidotas atklatas krautnes lielgabarita biivmaterialiem (skat. DOP-2).

Lielgabarita materialu krautnes tieck veidotas saskana ar bavdarbu generalplanu. Piegadato materialu
glabasana notiek saskana ar materialu glabasanas noteikumiem.

Pienemot materialus objekta, uzreiz javeic stingra piegadato materialu kontrole un nederigie un
bojatie materiali uzreiz nosiitami atpakal] materialu piegadatajiem vai tos janovieto biivlaukuma teritorija,
vieta, kur tie netrauc€ darba procesam un tos uzreiz, ar nakoSo materialu piegades transportu var izvest no
biivlaukuma. Konstrukciju nokrausanas vietai jabit [idzenai, ja nepiecieSams, ar papildu konstrukcijam veido
horizontalus laukumus.

Biivgruzu savaksana ir paredz€ta biivgruzu konteinera. Par biivgruzu izveSanu, pirms biivdarbu
uzsakSanas, nepiecieSams noslégt ligumu ar biivgruzu apsaimniekosanas uzn€mumu.

Pagaidu inzZenierkomunikaciju nodrosinasana butvniecibas vajadzibam

Biivlaukuma elektroapgade

Biivlaukuma pagaidu elektroapgade tiek nodrosinata no esoSajiem elektroapgades tikliem.
Buivlaukuma pagaidu elektribas apgade izveidojama pa gaisvadu Imiju arpus tehnikas darbibas zonam,
vietas, kur pagaidu elektribas kabeli Skérso btuivtehnikas celus, elektribas kabeli novietojami atbilstosa
augstuma.
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Argjai apgaismosanai izmanto 100W LED starmeSus uz mastiem, kurus biivlaukuma izvieto
saskana buivdarbu generalplanu. Iekstelpu apgaismosanai izmanto parvietojamus LED starmesus. Izveido
dubultizolacijas kabelu instalaciju ar zem&umu.

Nodrosinat biivlaukuma apgaismosanu diennakts tumsaja laika : 2001x-darbu veikSanas zona, 1501x-
nokrauSanas zona.

Buivlaukuma tidensapgade

Sanitari-higi€niskam un biivniecibas vajadzibam tidens tiek izmantots no piesléguma pie pagasta
tikliem. Sadzives vajadzibam tiek izmantota parvietojama biotualete.

Administrativo un sadzives telpu ierikosana

Vadosa personala darba telpas tiek paredzgets izvietot parvietojama tipa speciali aprikota bivlaukuma
konteinera. NepiecieSamo telpu un sanitaro mezglu skaitu nosaka atbildigais biivuznémé;js atbilstosi saviem
darba spekiem un normativu prasibam. Stradnieku sadzives vajadzibam paredzets atsevisks mobilais
dzivojamais konteiners. Piegadato materialu apsardzei un apsardzei no nepiederoso personu iekliiSanas
objekta paredzets izveidot pagaidu videonoverosanu.

NepiecieSams iekartot sekojosas biivlaukuma telpas:

1. Darba vaditaja birojs — 1gb.;

2. Sadzives telpas stradniekiem — 1gb.;

3. Slegta materialu un instrumentu noliktava — 1gb.;

4. Biotualete — 1gb.;
Biivlaukuma biroja pieejama dokumentacija un aprikojums:

1. Buvatlauja (BIS);
Saskanots bavprojekts (BIS);
Buivdarbu Zzurnals (BIS);
Biivuzraudzibas plans;
Uznémgja liguma kopija;
Atbildiga buvdarbu vaditaja objekta apmekl&juma grafiks;
Stradajoso saraksts;
Stradajoso darba laika uzskaites tabula;
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Biivdarbu veiksanas tehniska dokumentacija;
. Buvdarbu veikSanas izpilddokumentacija;
. Darba drosibas un ugunsdro$ibas instrukcijas;
. Darba droS$ibas un instruktazas darba vieta Zurnals;
. Darba kartibas noteikumi;
. Ugunsdzgsibas aparats 1gb.;
. Pirmas palidzibas aptiecina.
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Darba plani un grafiki
Uzsakot darbus, darbuznéméji iesniedz darbu veiksanas grafikus, kuri, nepiecieSamibas gadijuma,
tiek savlaicigi korigéti.

Buvdarbu organizacija

Biwvdarbu organizdcijas visparéjie noteikumi

Biivdarbi objekta tiek uzsakti pec atzimes sanemsanas biivatlauja un par biivniecibas nosacijumu
izpildi. Visus buvdarbus veikt sertificétu biivnieku vadiba. Sertifikatiem jaatbilst veicamo darbu specifikai.
Pirms tam ar uznéméja vaditaja rakstisku rikojumu tiek norikots atbildigais biivdarbu vaditajs, atbildigais par
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darba aizsardzibu, ugunsdros§ibu un darba aizsardzibas koordinators. Galvenais biivuzne€méjs un
darbuznémé;ji drikst uzsakt biivdarbus buvobjekta tikai pec tam, kad tie ir izstradajusi un saskanojosi darbu
veikSanas projektus (DVP), saskana ar kuriem buvdarbu gaita janodroSina biivniecibas normu , darba
aizsardzibas prasibas darba vieta un izmantojamas tehnikas ekspluatacijas instrukcijas drosibas tehnikas
noteikumu ievérosana.

Biuvdarbu veiksanas vietu norobezosana

Pirms biivdarbu uzsaksanas eso$as apbiives apstaklos galvenais biivuzne€mejs iezimeé un norobezo
bistamas zonas atbilsto§i MK noteikumiem Nr. 421 (11.10.2001.) “Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz
celiem”, apzime ar droSibas zZim&m un uzrakstiem saskana ar Darba aizsardzibas likuma 25. panta 7. punktu
MK noteikumi Nr.400. (07.09.2002.) ’Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju lieto§ana’’ nosprauz eso$o
pazemes komunikaciju un citu biivju asis vai ieZime to robezas.

Bistamo zonu noteikSanu veic atbildigais biivdarbu vaditajs pirms darbu uzsaksanas. Saskana ar
buvdarbu vaditaja rikojumu tiek veikta bivdarbu veikSanas vietas norobezosana ar bridinajuma lentam un
nozogojumu, bridindjuma zimju un uzrakstu izvieto$ana. Visiem, kas atrodas objekta, jalieto aizsargkiveres.

Biivdarbu realizacijas laika ir janodroSina nepartraukta eékas funkcioneSana un pieejamiba.
Ipasa uzmaniba japieverS daudzdzivoklu majas iedzivotaju drosibai.

Pamatu siltinasana un ékas apmales izbiive.

Raksanas darbu laika un [idz pat transeju aizberSanai nedrikst pielaut grunts blivuma samazinaSanos ap
tranSejai paraléli ejoSajam pazemes komunikacijam. Vietas, kur transejas $k&rso esosas komunikacijas,
raksanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbiitng, kuri ekspluates §1s komunikacijas. Atraktas
komunikacijas janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoso specialistu noradijumiem.

Blakus kokiem rak$anas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums no kokiem lidz
transejas malai ir lielaks par 1,50 m. Ja attalums ir mazaks, koka saknes jaatrok ar rokam vai specialu saknu
atrakSanas tehniku (gaisa kompresoru). [zrakto dazadu tipu grunti, janober atseviski un nesajaucot, pieméram,

celu materialus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti, jauzmanas, lai nesabojatu tuvakos zogus un neparslogotu
transejas malas.

Izbtives seciba:

- satiksmes organizacijas tehnisko lidzeklu un aprikojuma izbiive.

- trases nosprausana daba;

- segumu demontaza;

- esoSo pazemes inZenierkomunikaciju atraSanas vietas noteikSana apkalpojosas organizacijas
parstavja klatbutng, to aizsardzibas pasakumi un parbiive;

- pievedcelu un laukumu gultnes izstrade;

- kabelu ieCaulosana un rezerves caurulu izbuve;

- cela segas pamatu konstrukcijas izbtive;

- cela segas izbtve;

- satiksmes organizacijas tehnisko lidzeklu un aprikojuma izbtve.

Segumu demontaZzas laika nesabojat eso$as inZenierkomunikacijas! Komunikaciju, kas
sabojatas biivdarbu laika, remonts biivuznémeéjam javeic par saviem lidzekliem.

Satiksmes organizacija buvdarbu laika

Ja buivdarbu laika ir iesp&jams nodrosinat 1 joslu katra braukSanas virziena, tad buvdarbus veikt
atbilstosi MK noteikumos Nr. 421 ,,Noteikumi par darba vietu aprikosanu uz celiem” noraditajai 1. shémai,
kur noradits, ka esosas brauksanas joslas tiek saSaurinatas, tacu tiek saglabata divvirzienu satiksme.

Ja buivdarbu laika nav iesp&ams nodrosinat 1 joslu katra braukSanas virziena, tad btivdarbus organize
MK noteikumos Nr. 421 ,,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” noraditajai 2. shémai, biivdarbu
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veicot pa posmiem (max 50m) un biivdarbu zonu aprikojot ar attiecigiem satiksmes organizacijas
lidzekliem.

Visas projekta izbiives vietas janodrosina piekluve privatipaSumiem. Visa projekta teritorija
janodrosina transportlidzeklu un gaj&ju kustiba, janovac visi Skérsli un biivniecibas atkritumi, kas var kavet
kustibu vai apdraudét satiksmes droSibu.

Bivdarbu veicejam, balstoties uz doto Darbu organizacijas planu, biuvuznemeéjam pirms bisvdarbu

uzsakSanas nepiecieSams izstradat detalizetu Darbu veikSanas projektu.

Biivgruzu transportésana un savaksanas organizésana

Atkritumu apsaimniekoSana tiek veikta saskana ar Atkritumu apsaimniekosanas likumu, no ta
izrietoSajiem MK noteikumiem un saskana ar Gulbenes novada domes saistoSiem noteikumiem ,, Par sadzives
atkritumu apsaimniekoSanu Gulbenes novadd”. Biivniecibas procesa radusos biivgruzus paredzets nogadat un
depongét atkritumu poligona ,,Kaudzites”, Litenes pag., Gulbenes novada. .

Katrs darbuzneéméjs ir atbildigs par savu izstradato atkritumu apsaimniekoSanu. Bivuzn€megjs ir
tiesigs pieprasit darbuznémeéjiem ligumu par biivatkritumu apsaimniekoSanu.

Biivgruzu savaksanas un izvesanas noteikumi janorada Darbuznémgju ligumos.

Izvedot biivgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, ir japaredz pasizgazgju un citas izbraucosas tehnikas
tiri$ana, lai nepielautu blakus eso$o ielu un celu piesarnosanu.

Izvedot ar pasizgazgjiem biivgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

Autotransporta kustiba biuvliaukuma

Atbilstosi buvdarbu generalplanam iebrauks$ana un izbraukSana objekta teritorija ir no valsts vietgja
autocela V424 “Gulbene-Jaungulbene” un Skieneru ielas. Transportlidzeklu brauk3anas atrums objekta
teritorija nedrikst parsniegt Skm/h. Transporta kustiba btivlaukuma un ta pievedcelos organiz€jama atbilstosi
vispargjo celu satiksmes noteikumu prasibam. Pie iebrauktuves objekta teritorija, peéc nepiecieSamibas, tiek
iertkotas pagaidu cela zZimes, kas norada aizliegumu iebraukt biivlaukuma nepiederosiem transporta
lidzekliem.

Tehnologiskais un montazas aprikojums objekta

Objekta janem vera darba aizsardzibas prasibas , lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma
saskana ar MK noteikumiem Nr. 526. “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu”.

Biivdarbu laika nav paredzéts veidot krautnes uz esoSiem nesoSiem biivelementiem. Nav pielaujama
materialu, blivgruzu nesankciongta nokrausana viena vieta uz parseguma.

Materialu piegazu organizésana
Lielgabarita materialu piegades objekta tiek organizetas nemot vera celtniecibas-montazas darbu
grafiku, lai tiktu nodrosinata kravas izkrausana nekavgjot biivdarbus.

Buvdarbu kvalitates nodrosinasana

Saskana ar Eku biivnoteikumiem, par biivdarbu kvalitati ir atbildigs biivdarbu veicgjs. Biivdarbu
kvalitates kontroles kartibu katrs bivuzne€mgjs izstrada atbilstosi savam profilam, veicamo darbu veidam un
apjomam. Buvdarbu kvalitates kontrole ietver:

1) buvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu biivdarbu veiksanas
dokumentacijas, piegadato buvizstradajumu un konstrukciju, ieri¢u, mehanismu un Iidzigu
iekartu sakotngjo kontroli;

2) atsevisku darba operaciju vai darba procesu tehnologisko kontroli;

3) pabeigta (nododama) darba veida vai biivdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosleguma
kontroli.



“Buvniecibas ieceres dokumentdcijas izstrades un autoruzraudzibas pakalpojumi daudzdzivoklu dzivojamas mdjas “Skieneri 10”

Pasiititajs saskana ar MK noteikumu Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi” XI. Nodalas
“’Buvuzraudziba” prasibam biivdarbu kvalitates kontrolei pieaicina biivuzraugu un iesniedz biivvalde
blivuzrauga saistibu rakstu. Biivuzraugs parstav pasiititaja tiesibas un intereses biivdarbu veikSanas procesa,
ka arT uzrauga, lai netiktu veiktas patvaligas atkapes no akcepteta buvprojekta. Pirms btuivdarbu uzsakSanas
izstradat biivuzraudzibas planu.

Biivniecibas kontroli veic biivinspektoru registra registréts bavinspektors.

Visu konstruktivo elementu parametriem jaatbilst projekta risinajumiem. Atkapes nedrikst parsniegt
pielaujamas normas. Pie nepiecieSamibas, pasakumi atkapju noversSanai jasaskano ar projektetaju. Veicot
kvalitates kontroli, tick piedavata sekojosa darba shema:

- pirms realizacijas uzsaksanas, japrecize projekta dotie konstrukciju izméri un parametri;

- kontrole tiek veikta salidzinot realos un projekta dotos izmérus un parametrus;

- japarbaudamas konstrukcijas un elementi neatbilst projekta dotajiem parametriem, jaizstrada
pasakumu plans un tehnologiskie risinajumi neatbilstibu novérSanai;

- visi izmantojamie materiali ir atbilsto$i projektam. Izmantot materialus, kas neatbilst projekta
uzraditajiem, bet ir tiem ekvivalenti, pielaujams tikai p&c saskanosSanas ar projektetaju;

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas aktu. Nav
pielaujama nakamo darbu izpilde, ja pasiititaja un bivuzn€meja parstavji nav sastadijusi un darbu veiksanas
vieta parakstijusi ieprieks$€jo segto darbu pienemsanas aktu.

Ja biivdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu pienemto segto darbu
bojajumi, pirms darbu atsakSanas veicama atkartota ieprieks veikto darbu kvalitates parbaude un sastadams
attiecigs akts.

P&c objekta nodosanas ekspluatacija , buivdarbu veicgjs uznemas garantijas saistibas ar laiku, kura
atklajusos defektus darbu veicgjs novers par saviem lidzekliem.

Bivdarbu nodosana

P&c buvdarbu pabeigSanas bivuzneémejam janovac visi mehanismi un buvgruzi, kas radusiem
biivniecibas gaita, ka no btivlaukuma, ta arT no tam piegulosas teritorijas, jasakarto visas ieseguma virsmas,
laukumi, zalaji.

Pirms objekta nodosanas ekspluatacija janotira un jasakarto visas €ku fasades, atbalsta sienas,
bortakmeni un citas norobezojosas konstrukcijas biivdarbu veik$anas zona. Telpam jabit izmazgatam un
tiram, notekam iztiritam. Visiem logu un durvju mehanismiem , snitartehniskajam ietais€m un citam ieric€m
un iekartam jadarbojas atbilstosi tehniskajam prasibam.

Objekts tiek sagatavots nodoSanai, tiek sanemti visu institiiciju atzinumi, kas izsniedza tehniskos
noteikumus. Visa tehniska dokumentacija (€kas un inZeniertiklu parbaudes akti, segto un nozimigo
konstrukciju pienemsanas akti, inZeniertehnisko iekartu pienemsanas un parbaudes akti un protokoli,
materialu atbilstibas deklaracijas un sertifikati, licto$anas un apkalposanas instrukcijas, akceptets
biivprojekts, buvatlauja, kadastralas uzmerisanas lieta) tiek apkopota map@s ar satura raditaju.

Biivobjekts tiek nodots pasttitajam saskana ar Biivniecibas likumu, MK noteikumiem Nr.500
“Visparigie biivnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.529 “Eku biivnoteikumi” un citiem speka esosiem
normativiem aktiem.

Drosibas tehnikas pasakumi

Visus darbus javeic atbilstosi valstT noteiktajiem likumdo$anas aktiem — Darba likumam,
Buivniecibas likumam, Darba aizsardzibas likumam, ka ar1 citiem noteikumiem un biivnormativiem, kas
reglament€ biivdarbu veikSanas, darba aizsardzibas un ugunsdrosibas normas.

Visiem stradniekiem jabiit apmacitiem darba aizsardziba un ugunsdrosiba. Stradnieki drikst uzsakt
darbu tikai p&c darba aizsardzibas instruktazas sanemsanas. levadinstruktazu sanem, kad nodibina darba
tiesiskas attiecibas, sakotngjo, atkartoto un neplanoto instruktazu sanem darba vieta.
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Ir janozimé atbildiga persona par celtniecibas darbu drosibu.

Biivlaukuma bistamas zonas un transporta kustibas zonas ierobezo ar pagaidu noZogojumu un signallentém,
jauzstada bridinajuma zimes. Diennakts tumsajos periodos pielaujama celtniecibas montazas darbu veikSana
pie darba vietas maksliga apgaismojuma, kas atbilst darba higi€nas un drosibas prasibam.

Biivmaterialu izkrauSanu veic, kravu parvietojot vismaz 0,5m augstuma virs cela sastopamajiem
priekSmetiem, konstrukcijam.

Parejas no vienas darba vietas uz citu jaizmanto ar norobezojumiem aprikoti inventari, parejas tiltini,
kapnu laipas, kapnes. Ejam jabit 0,6m platam, eju brivajam augstumam jabiit vismaz 1,8m.

Biivobjekts janodrosina ar pirmas palidzibas aptiecinam un ugunsdzesibas lidzekliem. Aptiecinas
izvietot biivobjekta vadibas kantorT un sadzives telpas — vietas, kur atrodas pirmas palidzibas aptiecinas,
izvietot zimi.

Celtniecibas laika ir jaievéro individualo aizsardzibas lidzeklu lietoSana.

Ugunsdro$ibas pasakumi

Biivniecibas laika veikt biivlaukuma ugunsdrosibas pasakumus atbilstos$i normativajam prasibam:
MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrosibas noteikumi”.

Biivobjekts janodrosina ar ugunsdrosibai lietojamajam droSibas zimém atbilstosi LVS 446 prasibam.
Buivlaukuma, viegli pieejama vieta, izvietot un nokomplektet ugunsdzesibas stendu un izvietot ugunsdrosibas
Zimi.

Objekta izvietojamo ugunsdzesibas aparatu skaitu jaaprékina un to izvietosana japaredz atbilstosi
MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrosibas noteikumi” 5. pielikumam, to atrasanas vietas apzimgjot ar
atbilsto$am zZimeém.

Izstradajot DVP, nemt véra sekojoso:

1. Buvobjektu nodroSina ar ugunsdrosibai lietojamam zZimém (MK noteikumi 238. 1. pielikums)

2. Buvlaukuma ieriko piebrauktuvi ugunsdzgsibas transportlidzekliem. Piebrauktuvi apzime ar 7.1.;
7.2.; 7.3.; vai 7.4.; zimi (MK noteikumi 238. 1. pielikums).

3. Ugunsdzgsibas transportlidzekliem paredzetas piebrauktuves platums nedrikst biit mazaks par 3,5m.
Strupcela iertko vismaz 12x12m lielu laukumu vai loku, kur ir iesp&ja veikt ugunsdzesibas
transportlidzeklu apgriesanas manevru.

4. Pagaidu buvi un bivmaterialu uzglabasanas laukumu izvieto ne tuvak par 6m no bivéjama un
uzbiiveta objekta, iznemot gadijumus, ja to izvieto pie objekta konstrukcijas, kas buivéta no
nedegoSiem (ugunsreakcijas klase A1) materialiem. Evakuacijas celus nodro$ina ar apgaismojumu.

5. Buvobjektu nodrosina ar ugunsdzesibas aparatiem un inventaru (MK noteikumi Nr.238 5.
pielikums).

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10m no vietam, kur notiek vielu vai materialu sajaukSana
ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojosam vai uzliesmojosam vielam.

Ugunsbistamo darbu veiksanu pagaidu vietas atlauts veikt p&c juridiskas personas, kas veic
buivdarbus, vaditaja vai ta rakstiski nozimétas personas, rakstiskas atlaujas sanemsanas. Atlauja norada darbu
veidu, vietu, laiku un ugunsdrosibas pasakumus.

Metinasanas darbus atlauts veikt:

- atklatos laukumos vismaz 10m no degtsp€jigam &ku konstrukcijam,;

- pagaidu vietas, kas norobeZotas no citam telpam ar 2,5m augstu nedegosa materiala aizslietni.
Ugunsgréka gadijuma zvanit ugunsdzesibas un glabsanas dienestam.

Vides aizsardziba

Biivdarbi ir jaorganize un javeic ta, lai kait€jums videi biitu iesp&jami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas biivdarbi organizgjami un veicami, ieverojot tiesibu
aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas.
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- Aizliegts izveidot biivlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredz&tas
buvdarbu generalplana;

- Aizliegts sadedzinat biivgruzus un citus atkritumu, ka arT tos aprakt biivlaukuma;

- Biivgruzus, buvlaukumu atkritumu deponésanu veikt saskana ar Kraslavas novada domes saistoSiem
noteikumiem ;

- Nododot objektu ekspluatacija apaksuznéméjam jauzrada biivvaldei izzinu par biivgruzu izvesanu uz
parstrades uznémumu,

- Nepielaut apkartnes piegruzosanu ar buvgruziem, piesarnosanu ar atkritumiem.

P&c pievedcelu un laukumu btivniecibas darbu pabeigSanas biivuzneéméjam jasakarto piegulosa
teritorija.

Darba aizsardziba

Galvenais biivuznémejs darbus organizg, koording ieveérojot LR "Darba aizsardzibas likuma" un ta
papildinajumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba vides ieksg€jas uzraudzibas veikSanas kartiba",
MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.) "Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus" un MK noteikumu
Nr.238 (19.04.2016.) "Ugunsdrosibas noteikumi" prasibas.

Visi celtniecibas — montazas un demontazas darbi veicami stingra saskana ar izstradato btivprojektu un
Latvijas Biivnormativos noteikto buvdarbu veikSanas kartibu.

Darba aizsardzibas plans

Visparigie dati

Darba aizsardzibas (DA) prasibas, veicot biivdarbus reglamenté MK noteikumi Nr. 92. Darba aizsardzibas
plans ir sastadits, lai visus biivniecibas dalibniekus nodrosinatu ar nepiecieSsamo DA informaciju, kas
nepiecieSama DA nodrosinasanai, veicot biivdarbus. Ja buvprojekta izpildes gaita mainas projekta apstakli,
Sis DA plans var tikt parskatits. DA plans ietver DA pasakumus biivdarbu izpildes laika.

Stradajoso obligata veselibas parbaude

Stradajoso obligato veselibas parbaudi (OVP) veic saskana ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219.
Veselibas parbaudi veic personam, kuras paredzgts nodarbinat darbos, kuros vinu veselibas stavokli ietekmé
kaitigi darba vides faktori vai pastav augsts nelaimes gadijumu risks pasam nodarbinatajam vai apkartgjiem.

Straddjoso darba aizsardzibas instruktazas organizacija.

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselibas stavoklis ir atbilstoss ta nodarbinasanai biivdarbos, pirms darba
uzsaksanas javeic attiecigas personas instruktaza darba aizsardzibas (DA) jautajumos. Instruktazu veic
saskana ar MK 2010. gada noteikumiem Nr. 749.

Darba drostbas prastbas bitvdarbu veikSanas laikd.

Esoso pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rakSanas darbu ierobezojumi pazemes inzenierkomunikaciju veida saskana ar §1
Darba aizsardzibas planu, veicama $o inZenierkomunikaciju atrakSana ar lapstam, neizmantojot asus
triecienus. Skérsojamas inzenierkomunikacijas atrokamas tikai to ekspluatgjoso iestazu parstavju klatbiitng.

Ja atrakto inzenierkomunikaciju izvietojums, p&c to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj drosu
turpmako tranSeju rakSanas darbu mehanizétu veikSanu, attieciga transejas posma grunts izstrade veicama ar
rokam.
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Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem.

Veicot grunts raksanas un kravu mehanizgetas parvietosanas darbus, jaievero sekojosas prasibas:
1. minimalajai kravas celtna uzstadiSanas attalums no nenostiprinatu transeju malam;

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora operatoram, bet
pieaket un ataket kravas - tikai apmacitam stropetajam.

3. pirms darba uzsaksanas japarbauda kravas celtna un drosibas iericu stavoklis, datus ierakstot mainas
zurnala.

4.celot kravu, celSanas trosem jabut vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtsp&ju, ieverojot celtna kravas celSanas raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa sakara ar
veicamo darbu,

7. celamas kravas pieakeSanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam jabiit
tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu pieakéSanas
pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.

9. celot vai nolaizot kravu §kérslu tuvuma, starp kravu un skérsli nedrikst atrasties cilveki.

10. strop@tajs var atrasties I1dzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne augstak par 1
m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas strop&tajs.

11.ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai $im noliikam paredzgtas un ieprieks sagatavotas
vietas.

12. darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavoklIi.
13. Stradajot ar celtpiem aizliegts:
- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tie$a sakara ar veicamo darbu,
- celt kravu, kas atrodas nestabila stavokli,
- celt un parvietot cilveékus vai kravu, uz kuras atrodas cilveki,
- celt ar zemi apbertu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,
- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,
- stropetajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,
- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas drosibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums parsniedz
attieciga mehanisma pase noteikto,

15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja
- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas drosibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un 5 m
arpus tas.
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17. Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit tikai virs
automasinas sanu borta un pakalgjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvietoSana virs autotransporta
vaditaja kabines.

18. Raksanas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak transejas malai ka grunts dabigas nogazes
konuss + 0.5 metri.

19. Aizliegts izrakto grunti nobert tiesi pie izraktas tranSejas malam.
Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 noraditie signali (skat. 1. pielikumu). Signaliem

jabit skaidriem, neparprotamiem un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.

Prasibas, stradajot transejas.

1. Lai izvairtos no tranSeju malu nogruvuma un transeja stradajoso apbersanas, buivdarbu gaita
pielietojamos buivmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizacijas cauru]u krautnes tml.) jaizvieto
grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no tran$ejas malas,

2. Veicot darbus dzilas transejas (dzilak par 0,5 m), javeic tranSeju sienu nostiprinasana pret
nobrukumiem vai transeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes slipuma lenkim. TranSeju
sienu nostiprinasanai pielietojamo nostiprinajumu tips noradits bavdarbu veikSanas generala plana rasgjumos.

3. Stradajot tran3ejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus transejas veikt vienatng, janodrosina, lai vismaz viens stradajosais atrastos arpus
transejas, lai tas iebrukuma vai appliiSanas gadijuma var€tu palidz&t transeja esosajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai,
6. Ja transeja sakrajusas buvmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai p&c pilnigas transejas

izvédinasanas.

Prasibas, parvietojot smagumus.

Lai stradajosais negiitu traumu (Ipasi muguras traumu), jacensas ieverot §adas prasibas:

1. Parvietojama krava nedrikst biit parak smaga vai licla,

2. Krava nedrikst biit neparociga vai griiti satverama,

3. Kravai jabiit stabilai, tas saturs nedrikst sakusteties,
4. Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekSanas vai pagrieSanas,
5. Kravas parvieto$anas vieta nedrikst biit parak Saura (piem. transeja), tai jabiit pietickami apgaismotai,
6. Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bt slidena,
7. Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma.

Prasibas, stradajot augstumd.

Visi darbi, kuros stradajosais atrodas 1,5m un augstak no drosas atbalsta plaknes, veicami saskana ar
LR MK 2002. gada 09.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un
stradajot augstuma" prasibam.

Darba devgjs nodrosina, lai nodarbinatie, kas strada augstuma (1,5 m un augstak), darbu veic uz stabilas
un drosas virsmas, neradot risku savai un citu drosibai un veselibai, ka arT ievérojot ergonomikas prasibas
un principus. Stradajot augstuma, kapnes par darba vietu izmanto vienigi tad, ja risks nodarbinato drosibai
un veselibai ir samazinats I1dz minimumam un ja darba aprikojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam
ir specifiski apstakli, kurus darba dev€js nevar mainit (parveidot).

Atlauju stradat augstuma var sanemt tikai tad, kad biivdarbu vaditajs vai meistars kopa ar brigadieri ir
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apskatijusi nesosas konstrukcijas atbilstibu Darbu veikSanas projekta noraditajam. Darbu izpilde javadas
pec VS 12.3.040-86 prasibam.

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstak par 1,3 m, ka ar7, ja to attalums no iesp&jamas kriSanas
vietas ir lielaks par 2 m, janodrosina ar pagaidu nozogojumiem.

Drosibas josta janostiprina vietas, ko norada darbu vaditajs. Instrumenti jatur speciala kaste vai
somina.

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstuma, kas lielaks par 2,5 m no

atbalsta virsmas.

Ja rodas avarijas situacija, stradajoSiem nekav@joties japartrauc darbs, jaizsledz visas darbojosas
iekartas un javeic nepiecie$amie drosibas pasakumi, bet ja tas nav iesp&jams, darbs japartrauc, Iidz
bistamiba ir noversta.

Darbus augstuma atlauts veikt vienigi tad, ja laika apstakli nerada risku nodarbinato drosibai un
veselibai.

Nelaimes gadijumu darba izmekléSanas un uzskaites kartiba

Nelaimes gadijumu darba izmekl&Sanas un uzskaites kartibu nosaka MK 25.08.2009. noteikumi Nr.950.

Biivprojekta DOP dalas vaditajs: Juris Moris



