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PROJEKTĒŠANAS DARBU GRAFIKS (pavisam 41 dienas)
OBJEKTS: Aizpute, Atmodas iela 5. Ielas fasāde, durvju atjaunošana

Ielas fasādes detalizācija
PASŪTĪTĀJS: Īpašnieks

O 10.02.2026 Sākuma die- Bei- Izmaksas, fe
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 datums nas gas EUR 09 16 23 02 09 16 23 30 06

10/02 41 23/03
I SAGATAVOŠANAS DARBI 10/02 O 13 23/02 P 0     [] [] - - - - - - -

paveikts 10/02 O 14 23/02 P paveikts [] [] [] - - - - - -

II PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE 24/02 O 27 23/03 P 1650     - - [] [] [] [] - - -

AI
G 24/02 O 14 09/03 P

525     - - [] [] [] - - - -

AI
G

 Jumtiņa seguma veids, mezgls; 24/02 O 14 09/03 P 300     - - [] [] [] - - - -

AI
G

 Ārdurvju projekts 10/03 O 14 23/03 P 375     - - - - [] [] [] - -

AI
G 24/02 O 14 09/03 P

450     - - [] [] [] - - - -
III NOFORMĒŠANA UN SKAŅOJUMI 10/03 O 0 10/03 O 0     - - - - [] - - - -

Projekta iesniegšana Pasūtītājam 10/03 O 1 10/03 O ~ - - - - [] - - - -
IZMAKSAS KOPĀ: 1650 EUR

PVN 21%: 346,5 EUR
PROJEKTS KOPĀ: 1996,5 EUR

PIEZĪMES

[1] Izmaksās iekļauta projektēšana tikai Objekta robežās.

[2] Izmaksās nav iekļauta projekta realizācijas autoruzraudzība.

[3] Ar īpašuma jautājumiem saistītos skaņojumus nodrošina Pasūtītājs.

Sastādīja: Saskaņots:

Īpašnieks

1 650     

Lievenim ar paredzētā jumtiņa kolonnām (kolonnu nobalstīšana 
esošajā lievenī, izmaiņas lieveņa margu risinājumā);

 2. stāva trīsdaļīga loga projekts un BK statņu izmēru 
precizējums.

A.Lapiņš,arhitekts
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