
 

 

Iepirkuma nolikums 

„Nolietotu riepu šķirošanas, pārstrādes un reģenerācijas līnijas montāžas 

darbu iegāde” 

(Id.nr. KF-2026/09) 

Rīgā, 2026.gada 14.septembrī 

Precizēts 2026.gada 29.septembrī (grozījumi iekrāsoti dzeltenā krāsā) 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3R” (turpmāk – Pasūtītājs) aicina iesniegt savu piedāvājumu 

iepirkumā “Nolietotu riepu šķirošanas, pārstrādes un reģenerācijas līnijas montāžas darbu iegāde” 

(id.nr.KF-2026/09). Iepirkums tiek rīkots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 

2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 

2.2.2.1. pasākuma "Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija" projektu iesniegumu pirmās 

atlases kārtas un projekta Nr.2.2.2.1/1/24/A/013 “Nolietotu riepu šķirošanas, pārstrādes un 

reģenerācijas ražotnes izveide” (turpmāk – Projekts) ietvaros. 

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja 

finansētajiem projektiem”, kā arī ņemot vērā šajā konkursa Nolikumā noteikto kārtību. 

1. Vispārējā informācija par pasūtītāju: 

Atbalsta pretendents: SIA “3R” 

Nodokļa maksātāja nr.: 40203147986 

Juridiskā adrese: Alūksnes nov., Alūksne, Druvu iela 9, LV-4301 

Kontaktpersona: Salvis Salmins, +371 29483804, salvis.salmins@3r.lv 

2. Iepirkuma mērķis un priekšmets: 

Iepirkuma priekšmets ir mehāniskās un elektriskās montāžas darbu iegāde ELDAN nolietotu riepu 

šķirošanas, pārstrādes un reģenerācijas līnijas uzstādīšanai saskaņā ar šī Nolikuma prasībām un 

tehniskajā specifikācijā minēto aprakstu. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Piedāvājums 

jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā. Iepirkuma priekšmetam ir jābūt jaunam, 

nelietotam. 

3. Iepirkuma izpildes termiņš: 

ne ilgāk kā 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas 

Paredzamais līguma noslēgšanas brīdis – līdz 2026.gada 30.oktobrm 

4. Iepirkuma izpildes vieta: 

ELDAN nolietotu riepu šķirošanas, pārstrādes un reģenerācijas līnijas montāžas veikšanas vieta ir 

Pasūtītāja ražotne – Starta iela 8A, Rīga, LV-1026 

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 

Sākotnējais paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts 2026.gada 17.septembrī ar pieteikuma 

iesniegšanas termiņu – 2026.gada 2.oktobra plkst. 23:59. Ar šiem grozījumiem pieteikuma 

iesniegšanas termiņš tiek grozīts un noteikts – 2026.gada 8.oktobra plkst. 23:59. 

Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc termiņa, turpmākajā iepirkuma procedūrā netiks vērtēti. 

6. Piedāvājuma iesniegšanas veids: 

6.1. Iesniedzot piedāvājumu klātienē vai izmantojot pasta vai kurjera pakalpojumus sabiedrības 

birojā SIA “3R” Duntes ielā 3 , Rīga, LV-1013, katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00 

(iepriekš informējot par savu ierašanos), ievērojot IUB paziņojumā noteikto piedāvājumu 

iesniegšanas termiņu (datumu un laiku); 

6.2. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu 3r@3r.lv, ievērojot IUB 

paziņojumā noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku); 



 

Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 

(piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nolikuma 1.punktā 

minētajai kontaktpersonai ir jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai. 

7. Piedāvājuma derīguma termiņš: 

ne mazāk kā 3 mēneši 

8. Iespējamo pretendentu atlases kritēriji: 

Par Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt iepirkumā noteiktās iekārtas un kura atbilst šādām 

prasībām: 

8.1. Pretendents nav reģistrēts valstī, kas minēta LR Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija 

noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām"; 

8.2. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tā 

saimnieciskā darbība nav apgrūtināta vai pārtraukta, kā arī nav konstatēti Pretendenta 

profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (vai īsākā laika periodā, ja 

Pretendents ir dibināts vēlāk); 

8.3. Pretendents nav saistīts ar Pasūtītāju likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē un 

neatrodas interešu konfliktā saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību 

pasūtītāja finansētajiem projektiem”; 

8.4. Pretendentam nav noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā 

minētajiem nosacījumiem); 

8.5. Pasūtītājs nosaka Pretendentiem šādas kvalifikācijas prasības attiecībā uz saimniecisko un 

finansiālo stāvokli, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām: 

8.5.1. Pretendenta pēdējo trīs gadu (2023.; 2024.; 2025.gads) vidējais finanšu apgrozījums ir 

vienāds vai lielāks kā šī iepirkuma paredzētā līgumcena (200 tūkst. EUR), neskaitot PVN. 

Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad vidējais finanšu apgrozījums tiek skatīts atkarībā no 

dibināšanas brīža, t.i. pret pēdējo vai pēdējiem diviem gadiem; 

8.5.2. Pretendents, pēdējo piecu gadu (2021., 2022.; 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā vai īsākā laika periodā ir veicis vismaz divos 

dažādos projektos ražošanas līniju vai tehnoloģisko iekārtu kompleksu mehāniskās un 

elektriskās montāžas darbus. Šīs prasības izpildei Pretendents var balstīties uz 

apakšuzņēmēja pieredzi Nolikuma 8.6. punktā noteiktajā kārtībā un ar tajā noteiktajiem 

nosacījumiem. 

8.5.2.1. Šīs prasības izpratnē par projektu uzskatāms atsevišķs pasūtījums, līgums vai tā 

ietvaros īstenots tehnoloģisks risinājums, kura ietvaros Pretendents (vai 

apakšuzņēmējs, uz kura pieredzi Pretendents balstās saskaņā ar Nolikuma 8.6. 

punktu) ir veicis mehāniskās un elektriskās montāžas darbus; 

8.5.2.2. Šīs prasības izpratnē ar ražošanas līniju saprot savstarpēji funkcionāli saistītu divu 

vai vairāku tehnoloģisko iekārtu un/vai iekārtu vienību kopumu, kas paredzēts 

noteikta ražošanas, apstrādes, šķirošanas, komplektēšanas vai cita tehnoloģiska 

procesa secīgai vai savstarpēji saistītai nodrošināšanai un kura atsevišķās iekārtas 

un/vai iekārtu vienības ir savstarpēji savienotas un darbojas kā vienots 

tehnoloģisks risinājums; 

8.5.2.3. Par mehāniskās montāžas darbiem šīs prasības izpratnē uzskatāmi, cita starpā, 

tehnoloģisko iekārtu, iekārtu vienību, konstrukciju, cauruļvadu, transportēšanas, 

padeves un citu tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamo elementu 

uzstādīšanas, savienošanas, izlīmeņošanas un nostiprināšanas darbi; 

8.5.2.4. Par elektriskās montāžas darbiem šīs prasības izpratnē uzskatāmi, cita starpā, 

tehnoloģisko iekārtu elektroapgādes, spēka un vadības kabeļu, sadales un vadības 
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skapju, sensoru, automātikas un citu ar iekārtu darbības nodrošināšanu saistīto 

elektrisko savienojumu un komponentu uzstādīšanas un pieslēgšanas darbi; 

8.5.2.5. Pretendenta (vai apakšuzņēmēja, uz kura pieredzi Pretendents balstās saskaņā ar 

Nolikuma 8.6. punktu) pieredzei nav obligāti jābūt iegūtai konkrētajā nozarē vai 

attiecībā uz nolietotu riepu šķirošanu, pārstrādi vai reģenerāciju. 

8.6. Balstīšanās uz apakšuzņēmēja pieredzi: 

8.6.1. Pretendents Nolikuma 8.5.2. apakšpunktā noteiktās pieredzes prasības izpildei var balstīties 

uz viena vai vairāku apakšuzņēmēju pieredzi. Pretendents var apliecināt atbilstību prasībai 

pilnībā ar apakšuzņēmēja pieredzi vai daļēji ar savu un daļēji ar apakšuzņēmēja pieredzi 

(piemēram, vienu projektu – ar savu pieredzi, otru – ar apakšuzņēmēja pieredzi, vai vienā 

projektā – Pretendenta veiktos mehāniskās montāžas darbus un apakšuzņēmēja veiktos 

elektriskās montāžas darbus). Katram pieredzes apliecināšanai norādītajam projektam 

pilnā apmērā jāatbilst Nolikuma 8.5.2. apakšpunkta un tā skaidrojumu (8.5.2.1.–8.5.2.5. 

apakšpunkts) prasībām, un par katru projektu jānorāda, kura persona (Pretendents vai 

konkrēts apakšuzņēmējs) kādus darbus tajā ir veikusi. 

8.6.2. Uz apakšuzņēmēja iespējām nevar balstīties Nolikuma 8.1.–8.4. un 8.5.1. apakšpunktā 

noteikto prasību izpildei – šīm prasībām jāatbilst Pretendentam. 

8.6.3. Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja pieredzi, tas pats apakšuzņēmējs, uz kura 

pieredzi Pretendents balstās, obligāti piedalās līguma izpildē un ar savu personālu faktiski 

veic tos montāžas darbus, kuru pieredzes apliecināšanai tā pieredze izmantota, proti: 

8.6.3.1. ja izmantota apakšuzņēmēja pieredze mehāniskās montāžas darbos – 

apakšuzņēmējs veic līguma ietvaros mehāniskās montāžas darbus; 

8.6.3.2. ja izmantota apakšuzņēmēja pieredze elektriskās montāžas darbos – 

apakšuzņēmējs veic līguma ietvaros elektriskās montāžas darbus; 

8.6.3.3. ja izmantota apakšuzņēmēja pieredze gan mehāniskās, gan elektriskās montāžas 

darbos – apakšuzņēmējs veic līguma ietvaros abu veidu darbus. 

Apakšuzņēmēja pieredze netiek ņemta vērā, ja apakšuzņēmējam paredzēts nodot tikai 

palīgdarbus (piemēram, tikai izkraušanas, pārvietošanas, celšanas tehnikas nodrošināšanas 

vai apsardzes darbus) vai darbus, kas neatbilst tā pieredzes veidam, vai ja no piedāvājuma 

nav skaidri redzams, kādus darbus apakšuzņēmējs veiks. 

8.6.4. Apakšuzņēmējam, uz kura pieredzi Pretendents balstās, jāatbilst Nolikuma 8.1.–8.4. 

apakšpunktā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs to pārbaudīt, tostarp attiecībā uz 

šo apakšuzņēmēju veikt Nolikuma 10. punktā minēto sankciju pārbaudi. Ja apakšuzņēmējs 

neatbilst minētajām prasībām, tā pieredze netiek ņemta vērā un Pretendenta atbilstība 

Nolikuma 8.5.2. apakšpunkta prasībām tiek vērtēta bez šī apakšuzņēmēja pieredzes. 

8.6.5. Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja pieredzi, piedāvājumam papildus pievieno: 

8.6.5.1. Piedāvājuma formas (Pielikums Nr.2) 8. punktā norādītu informāciju par katru 

apakšuzņēmēju, uz kura pieredzi Pretendents balstās – nosaukumu, reģistrācijas 

numuru, adresi, apakšuzņēmējam nododamo darbu aprakstu un apjomu (% no 

piedāvātās līgumcenas), kā arī projektus, kuros iegūtā apakšuzņēmēja pieredze 

tiek izmantota; 

8.6.5.2. apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotas personas parakstītu apliecinājumu 

(Pielikums Nr.4) par apakšuzņēmēja gatavību piedalīties līguma izpildē un veikt 

tam nododamos darbus, ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums, un par atbilstību 

Nolikuma 8.1.–8.4. apakšpunkta prasībām; 

8.6.5.3. informāciju par apakšuzņēmēja veiktajiem projektiem Nolikuma 9.2.2.2. 

apakšpunktā noteiktajā apjomā. 

Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam precizēt vai papildināt šajā apakšpunktā minēto 

informāciju, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu. 
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8.6.6. Saistības līguma izpildes laikā, ja Pretendents ir balstījies uz apakšuzņēmēja pieredzi (šie 

nosacījumi tiks iekļauti ar izraudzīto Pretendentu slēdzamajā līgumā): 

8.6.6.1. Pretendents (izpildītājs) ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par visu līguma ietvaros 

veicamo darbu, tostarp apakšuzņēmēja veikto darbu, pienācīgu, kvalitatīvu un 

savlaicīgu izpildi. Apakšuzņēmēja saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde 

neatbrīvo Pretendentu no līgumsaistībām un nav pamats līguma izpildes termiņu 

pagarināšanai. Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.1) I daļas 13. punktā 

noteiktā garantija attiecas arī uz apakšuzņēmēja veiktajiem montāžas darbiem, un 

garantijas saistības Pasūtītājam uzņemas Pretendents; 

8.6.6.2. apakšuzņēmējs, uz kura pieredzi Pretendents balstījies, piedalās līguma izpildē un 

veic tam nodotos darbus piedāvājumā norādītajā apjomā. Apakšuzņēmējs šos 

darbus tālāk citai personai nenodod bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas 

piekrišanas; 

8.6.6.3. apakšuzņēmēja nomaiņa, atteikšanās no tā vai tam nododamo darbu apjoma 

samazināšana pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

Pasūtītājs nedod piekrišanu, ja piedāvātais jaunais apakšuzņēmējs neatbilst 

Nolikuma 8.1.–8.4. apakšpunkta prasībām vai tam nav vismaz tādas pieredzes, 

kāda tika izmantota Pretendenta atbilstības Nolikuma 8.5.2. apakšpunktam 

apliecināšanai, vai – ja Pretendents vēlas attiecīgos darbus veikt pats – 

Pretendents pats neatbilst attiecīgajai prasībai; 

8.6.6.4. uz apakšuzņēmēju un tā personālu attiecas visas Tehniskās specifikācijas 

(Pielikums Nr.1) prasības, tostarp prasības par darba laiku, personāla un resursu 

nodrošinājumu, ELDAN Tehniskā uzrauga norādījumu ievērošanu un 

ugunsdrošību. Pretendents nodrošina, ka Tehniskās specifikācijas I daļas 14. 

punktā minētā VCTA polise aptver arī apakšuzņēmēja veiktos darbus vai 

apakšuzņēmējam ir atbilstoša spēkā esoša VCTA polise; 

8.6.6.5. Pasūtītājam ir tiesības līguma izpildes laikā pārbaudīt, vai darbus faktiski veic 

piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs, un pieprasīt no Pretendenta tam 

nepieciešamo informāciju. Ja Pretendents bez Pasūtītāja piekrišanas nepiesaista 

līguma izpildē apakšuzņēmēju, uz kura pieredzi tas balstījies, vai to nomaina, tas 

uzskatāms par būtisku līguma pārkāpumu, kas dod Pasūtītājam tiesības vienpusēji 

atkāpties no līguma. 

9. Piedāvājumu sagatavošanas prasības: 

9.1. Pretendentam iespējams iesniegt piedāvājumu klātienē vai izmantojot pasta / kurjera 

pakalpojumus papīra formā vai elektroniski: 

9.1.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu klātienē vai izmantojot pasta vai kurjera 

pakalpojumus, jāsagatavo un jāiesniedz Piedāvājums 2 (divos) eksemplāros (oriģināls un 

kopija), kas sastāv no Piedāvājuma saskaņā ar Piedāvājuma formu (Pielikums nr. 2), kas 

ietver Pretendenta apliecinājumu atbilstībai Nolikuma 8.1., 8.2., 8.3., 8.4 un 8.5. punktā 

minētajām prasībām; 

9.1.2. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu elektroniski, jāsagatavo un jāiesniedz elektroniski 

parakstīts Piedāvājums saskaņā ar Piedāvājuma formu (Pielikums nr. 2), kas ietver 

Pretendenta apliecinājumu atbilstībai Nolikuma 8.1., 8.2., 8.3., 8.4 un 8.5. punktā 

minētajām prasībām. Piedāvājumu vēlams (bet ne obligāti) “bloķēt” ar paroli, lai to nevar 

atvērt līdz piedāvājumu iesniegšanas norādītajam termiņam. Piedāvājums līdz piedāvājumu 

iesniegšanas norādītajam termiņam tiek nosūtīts nolikuma 1.punktā minētajai 

kontaktpersonai; 

9.1.3. Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 

(piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nolikuma 

1.punktā minētajai kontaktpersonai ir jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta 

atvēršanai. 
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9.2. Pretendentam jāsagatavo 9.1. punktā minētie dokumenti saskaņā ar zemāk minētājām 

prasībām: 

9.2.1. Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) un Piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2); 

9.2.2. Piedāvājuma formai obligāti pievienojama: 

9.2.2.1. Pretendenta sagatavota izziņa par pēdējo trīs gadu (2023.; 2024.; 2025.gads) 

vidējo finanšu apgrozījumu; 

9.2.2.2. Informācija par Pretendenta pēdējo piecu gadu (2021., 2022.; 2023., 2024., 2025. 

un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā īstenotajiem vismaz 

diviem dažādiem projektiem, kuru ietvaros Pretendents (vai apakšuzņēmējs, uz 

kura pieredzi Pretendents balstās saskaņā ar Nolikuma 8.6. punktu) ir veicis 

ražošanas līniju vai tehnoloģisko iekārtu kompleksu mehāniskās un elektriskās 

montāžas darbus. Informācijā par katru projektu jānorāda: 

9.2.2.2.1. pasūtītāja nosaukums; 

9.2.2.2.2. projekta īstenošanas periods; 

9.2.2.2.3. uzstādītās ražošanas līnijas vai tehnoloģisko iekārtu kompleksa apraksts 

un galvenie tehniskie raksturlielumi tādā apjomā, lai būtu iespējams 

pārbaudīt Pretendenta atbilstību šī iepirkuma nolikuma 8.5.2. 

apakšpunktā noteiktajām prasībām un tajā sniegtajiem skaidrojumiem; 

9.2.2.2.4. Pretendenta un/vai apakšuzņēmēja veikto mehāniskās un elektriskās 

montāžas darbu apraksts; 

9.2.2.2.5. pasūtītāja kontaktinformācija, kas nepieciešama sniegtās informācijas 

pārbaudei; 

9.2.2.2.6. persona, kura attiecīgajā projektā veikusi norādītos darbus (Pretendents 

vai konkrēts apakšuzņēmējs), un – ja darbus veikušas vairākas personas 

– kādus darbus veikusi katra no tām. 

9.2.2.3. Citi nepieciešamie pielikumi, ko Pretendents uzskata par vajadzību pievienot 

Piedāvājumam, lai sniegtu pilnvērtīgu informāciju par sniedzamo pakalpojumu un 

iepriekšējo pieredzi; 

9.2.2.4. ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja pieredzi – Nolikuma 8.6.5. apakšpunktā 

minētie dokumenti, tostarp apakšuzņēmēja apliecinājums (Pielikums Nr.4). 

9.2.3. Datorrakstā latviešu valodā vai angļu valodā. Ja piedāvājums tiek iesniegts citā svešvalodā 

(ne angļu), sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta paraksta 

tiesīgas personas apliecināts tulkojums latviešu valodā; 

9.2.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem; 

9.2.5. Piedāvājumā jābūt norādītam tā sagatavošanas datumam, vietai, numuram, kā arī 

piedāvājuma sagatavotāja amatam, parakstam un paraksta atšifrējumam. Pirmā lappuse 

ir jādrukā uz uzņēmuma veidlapas. 

9.2.6. Cena ir jānorāda EUR (bez PVN). 

9.2.7. Piedāvājumu ir parakstījusi pretendenta paraksta tiesīga persona, kura ir pārstāvības 

tiesības saskaņā ar Komercreģistra ierakstiem, vai arī uz šādas personas izdotas pilnvaras 

pamata pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu iesniedz pilnvarotā persona, pievieno 

pilnvaru; 

9.2.8. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad piedāvājumu (iesniegumu, 

pretendentu atlases dokumentus un finanšu piedāvājumu) paraksta visas personas, kas 

ietilpst piegādātāju apvienībā. Pasūtītājs drīkst pieprasīt, lai apvienība, ar kuru pieņemts 

lēmums slēgt līgumu, izveidojas atbilstoši noteiktajam juridiskajam statusam, ja tas 

nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 

9.3. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tika vienu piedāvājumu. Pretendenti, kuri iesnieguši divus 

vai vairākus piedāvājumus, tiks izslēgti no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 
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9.4. Pretendents, piedāvājumu iesniedzot klātienē, piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā 

aploksnē, uz kuras norāda: (1) Pasūtītāja nosaukumu un juridisko adresi; (2) Pretendenta 

nosaukumu un juridisko adresi; (3) Atzīmi: “Nolietotu riepu šķirošanas, pārstrādes un 

reģenerācijas līnijas montāžas darbu iegāde” (Id.nr. KF-2026/09). 

9.5. Pretendents, piedāvājumu iesniedzot elektroniski, piedāvājumu iesniedz nosūtot e-pastu ar 

atbilstošiem pielikumiem, e-pasta tematā norādot “piedāvājums iepirkumam “Nolietotu riepu 

šķirošanas, pārstrādes un reģenerācijas līnijas montāžas darbu iegāde” (Id.nr. KF-2026/09). 

9.6. Piedāvājumi, kuri nav sagatavoti, noformēti un iesniegti atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 

prasībām var tikt noraidīti un Pretendenti izslēgti no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. 

9.7. Pretendentiem pirms Piedāvājuma sagatavošanas nepieciešama obligāta objekta apsekošana, 

iepriekš vienojoties par apsekošanas laiku ar nolikuma 1.punktā minēto kontaktpersonu. 

9.8. Apsekošanas laikā Pretendents iepazīstas ar ražošanas teritoriju, t.sk. plānoto ražošanas 

procesu. 

9.9. Objekta apsekošanas laikā tiek aizpildīta Objekta apsekošanas lapa (pielikums Nr. 3). Visi 

piedāvājumi, kas tiks iesniegti bez obligātās objekta apsekošanas, tiks klasificēti kā 

neatbilstoši, tiks noraidīti un netiks vērtēti tālākajā iepirkumu izvērtēšanas procesā. 

10. Piedāvājumu vērtēšana: 

10.1. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs ir ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums no visiem 

derīgajiem piedāvājumiem, kuri ir iesniegti un sagatavoti saskaņā ar šī nolikuma un pielikumos 

minētājām prasībām. Par ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu no visiem derīgajiem 

piedāvājumiem tiks uzskatīts piedāvājums ar zemāko cenu. 

10.2. Saistībā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2 panta 

pirmajā daļā minēto, Pasūtītājs pēc uzvarētāja paziņošanas, bet pirms līguma noslēgšanas 

veiks pārbaudi, vai attiecībā uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma 

guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas 

vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja Pasūtītājs pirms līguma 

noslēgšanas konstatē, ka attiecībā uz Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās 

sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, Pasūtītājs neslēdz līgumu ar šo 

Pretendentu un piešķir līguma slēgšanas tiesības nākamajam zemākās cenas piedāvājumam, 

kurš iepirkuma vērtēšanas gaitā ir atzīts par derīgu. 

11. Cita informācija: 

11.1. Jautājumi jāadresē atbildīgajai personai (Nolikuma 1.punkts), paziņojumu nosūtot pa 

elektronisko pastu. 

11.2. Iesniegtais Pretendenta piedāvājums šim konkursam apliecina, ka Pretendents ir iepazinies 

ar konkursa nolikuma un tam pievienoto pielikumu saturu un pilnībā tiem piekritis. 

11.3. Visi iesniegtie piedāvājumi līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākumam tiek glabāti 

aizlīmētos iepakojumos. Priekšlaicīga aplokšņu atvēršana nav pieļaujama. 

12. Nolikuma pielikumi: 

12.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 17 (septiņpadsmit) lapām; 

12.2. Pielikums Nr.2 – Piedāvājuma forma uz 2 (divām) lapām; 

12.3. Pielikuma Nr.3 - Objekta apsekošanas lapa uz 1 (vienas) lapas; 

12.4. Pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma uz 1 (vienas) lapas. 

 

SIA “3R” valdes loceklis 

Uldis Skrebs 
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Pielikums Nr.1 
Tehniskā specifikācija un darbu apraksts 

iepirkumam “Nolietotu riepu šķirošanas, pārstrādes un reģenerācijas līnijas montāžas 
darbu iegāde” 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APRAKSTS 

I. Veicamo darbu pamatnosacījumi:

1. Iepirkuma ietvaros Pasūtītājam nepieciešams iegādāties mehāniskās un elektriskās montāžas
darbus, t.sk. iekārtu un to komponenšu izkraušanu no piegādes transportlīdzkļiem,
novietošanas, nostiprināšanas, savienošanas un pieslēgšanās darbus, ELDAN nolietotu riepu
šķirošanas, pārstrādes un reģenerācijas līnijas uzstādīšanai.

2. Pretendents darbus veic, nodrošinot montāžas brigādes (elektriķus, mehāniķus un citu
montāžas darbiem nepieciešamo kvalificētu personālu) un tehniku (iekārtas, mašīnas iekārtu
pārvietošanai un celšanai), lai veiktu iekārtu montāžas darbus ELDAN Tehniskā uzrauga
vadībā.

3. Pretendentam pirms Piedāvājuma sagatavošanas nepieciešama obligāta objekta apsekošana,
iepriekš vienojoties par apsekošanas laiku ar nolikuma 1.punktā minēto kontaktpersonu.

4. ELDAN Tehniskais uzraugs ir ELDAN Recycling A/S norīkots vai pilnvarots speciālists, kas
iekārtu montāžas darbu laikā sniedz tehniskus norādījumus un pārbauda to atbilstību ražotāja
prasībām. ELDAN Tehniskais uzraugs klātienē uzrauga montāžu, palaišanu un apmācību viena
nepārtraukta instalācijas perioda ietvaros.

5. Pretendents montāžas darbu izpildes laikā ir atbildīgs par iekārtu montāžas darbu pienācīgu,
kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, tostarp par montāžas kvalitāti un darba metodēm, kā arī ELDAN
Tehniskā uzrauga pamatotu norādījumu ievērošanu.

6. Pretendenta norīkotajam darbu vadītājam jāspēj komunicēt angļu valodā ar ELDAN Tehnisko
uzraugu. Ja darbu vadītājs nespēj nodrošināt efektīvu komunikāciju angļu valodā, Pasūtītājam
ir tiesības prasīt darbu vadītāja nomaiņu.

7. Pretendents piedāvājumā ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas darbu pilnīgai un
kvalitatīvai izpildei, tostarp Pretendenta nodrošināmā personāla, tehnikas, instrumentu,
celšanas un citu resursu nodrošināšanas izmaksas.

8. Pretendents visā montāžas darbu izpildes laikā nodrošina nepārtrauktu un pietiekamu
kvalificēta personāla, tehnikas, instrumentu un citu nepieciešamo resursu pieejamību.

9. Pasūtītājs par precīzu montāžas darbu uzsākšanas datumu rakstveidā paziņos Pretendentam
ne vēlāk kā 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms montāžas darbu uzsākšanas, nosūtot
attiecīgu paziņojumu uz Pretendenta norādīto elektroniskā pasta adresi.

10. Pretendents nodrošina, ka darba nedēļa montāžas darbu laikā ir vismaz 60 (sešdesmit) darba
stundas nedēļā, ja vien Pretendents ar Psūtītāju nav rakstveidā vienojušās citādi. Ja
Pretendents nespēj nodrošināt šādu darba grafiku, ELDAN var pieprasīt papildu izmaksas par
ELDAN Tehniskā uzrauga klātbūtni atbilstoši ELDAN noteiktajām likmēm, kuras būtu sedzamas
no Pretendenta puses. Nepietiekams personāla, tehnikas vai citu Pretendenta nodrošināmo
resursu apjoms nav pamats izpildes termiņu pagarināšanai.

11. Lai nodrošinātu objekta, tajā esošo iekārtu, materiālu un cita īpašuma drošību, Pretendents
visā montāžas darbu izpildes periodā nodrošina objekta fizisko apsardzi 24 stundas diennaktī,
7 dienas nedēļā (24/7). Fizisko apsardzi nodrošina apsardzes komersants, kas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs sniegt fiziskās apsardzes pakalpojumus. Objekta fiziskajā
apsardzē iesaistītajiem apsardzes darbiniekiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām. Pasūtītājs apsardzes darbiniekiem nenodrošina atsevišķas telpas vai citu sadzīves
infrastruktūru. Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina visi apsardzes pakalpojuma
nepārtrauktai sniegšanai nepieciešamie apstākļi un aprīkojums
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12. Pretendentam ir tiesības lūgt attiecīgā termiņa pārskatīšanu tikai tad, ja termiņa ievērošanu 
objektīvi kavē Pasūtītāja vai ELDAN nodrošināma priekšnoteikuma neizpilde, tostarp ELDAN 
iekārtu komponenšu nepieejamība, kavēšanās no ELDAN puses vai ELDAN Tehniskā uzrauga 
nepieejamība. 

13. Pretendentam būs jānodrošina iekārtu montāžas darbu garantijas periods ir 24 (divdesmit 
četri) mēneši no iekārtu montāžas darbu pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 
Garantija attieksies tikai uz Pretendenta veiktajiem montāžas darbiem un neattieksies uz 
ELDAN iekārtām, to sastāvdaļām vai materiāliem. 

14. Pirms montāžas darbu uzsākšanas Pretendents saskaņo ar Pasūtītāju un iesniedz Pasūtītājam 
spēkā esošu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (VCTA) polisi. VCTA polisei 
jābūt spēkā visā montāžas darbu izpildes periodā. 

15. Pretendents visā montāžas darbu izpildes periodā nodrošina normatīvo aktu, apdrošināšanas 
nosacījumu un veicamo darbu raksturam atbilstošu ugunsdrošības prasību ievērošanu, cita 
starpā (bet neizslēdzot citas ugunsdrošības prasības): 

16.1. Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina montāžas darbu veikšanai 
nepieciešamos pārnēsājamos ugunsdzēsības aparātus un citus nepieciešamos 
ugunsdzēsības līdzekļus pietiekamā daudzumā un nodrošina to pastāvīgu 
pieejamību un darba kārtību darbu veikšanas vietās; 

16.2. Veicot metināšanas, lodēšanas, metāla griešanas vai citus darbus, kas saistīti ar 
atklātu liesmu, dzirksteļu rašanos vai paaugstinātu aizdegšanās risku, Pretendents 
nodrošina visus attiecīgajiem darbiem nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus, 
tai skaitā atbilstošu ugunsdzēsības aparātu atrašanos tiešā darbu veikšanas vietas 
tuvumā un darbu veikšanā iesaistītā personāla gatavību tos izmantot. 

 

II. ELDAN līnijas uzstādīšanas procesa apraksts un minimāli nepieciešamās 
prasības darbaspēkam 

 

1. Uzstādīšanas plānā ir pieņemts, ka darba nedēļā ir 60 stundas. 

2. Lai nodrošinātu ātrāku rūpnīcas uzstādīšanu, paralēli strādās četras komandas: 

a. Divas mehāniķu komandas pa trim cilvēkiem katrā, nodrošinot iekārtu un līnijas 
komponenšu montāžu un izvietošanu saskaņā ar ELDAN iesniegto iekārtu izvietošanas 
plānu (skat indikatīvo plānu dokumentā zemāk); 

b. Divas elektriķu komandas pa diviem cilvēkiem katrā, kuras: 

i. uzstāda mašīnām kabeļrenes, kabeļus, invertorus un drošības slēdžus no 
elektrības skapjiem (plāna poz. 15, 67, 68) saskaņā ar ELDAN iesniegto 
elektrisko dokumentāciju; 

ii. izvieto elektrosadales skapjus. 

3. Lai būtu iespējams veikt elektroinstalācijas darbus, jāsamontē un jānovieto pirmās mašīnas. 
Tāpēc elektroinstalācijas darbi tiks uzsākti aptuveni vienu nedēļu pēc mehānisko darbu 
uzsākšanas. 

4. ELDAN ierosina izmantot šo vienu nedēļu, lai pieslēgtu elektrosadales skapjiem barošanas 
kabeļus. 

5. Darba vietā vienmēr atradīsies viens ELDAN vadītājs, kurš sniegs norādījumus komandām. 

6. Paredzamais uzstādīšanas grafiks (iekārtas / komponentes ir sagrupētas trīs posmos, atainojot 
vispārīgo uzstādīšanas secību): 

 

Lapa 8 no 27



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lapa 9 no 27



 
 

 

 

 

III. ELDAN rūpnīcas indikatīvais uzstādīšanas instrumentu un piederumu 
kontrolsaraksts 

 

Prece Daudzums  Periods  

Uzgriežņu atslēgu izmērs: 
10/13/15/17/19/22/24/30/32/36/42/46 
mm 

2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Sprūdrata uzgriežņi ½” un ¾” 2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Uzgaļu komplekts ½ collas: 
10/13/15/17/19/24/30 mm 

2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Uzgaļu komplekts ¾ collām: 
24/30/32/36/42/46 mm 

2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Skrūvgriežu komplekts PH vai 
PZ/plakana galva 

2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

C-veida skavas 2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Āmurs un plastmasas āmurs 2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Lazulis 2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Metrisko sešstūra atslēgu komplekts 
1,5–10 mm 

2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Metriskās sešstūra atslēgas 14 un 17 
mm 

2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Metriskie vītņgrieži M6/ M8/ M10/ 
M12/ M16 

2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Urbju komplekts HSS 3 mm līdz 13 mm 2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

SDS urbis betonam: 
ø10 mm/180 mm–ø12 mm/180 mm–
ø16 mm/240 mm–ø20 mm/240 mm 

2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Pagarinātājs 230 V 2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Akumulatora triecienskrūvgriezis ½ 
collas 

2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Akumulatora urbšanas iekārta 2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Betona urbšanas iekārta 230V 1 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

5 collu slīpmašīna ar disku 
(griešanai/slīpēšanai) 

1 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Elektrodu metināšanas aparāts, vismaz 
150 ampēri. 
Komplektā iekļauti 2,5 un 3,2 mm 
stieņi 

1 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Sprūdrata pacēlāji 1,5 tonnas 2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Sprūdrata pacēlāji 0,75 tonnas 2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 
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Stropes sprūdrata pacēlājiem 1T/2m. 4 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Stropes sprūdrata pacēlājiem 2T/3m. 4 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Burbuļlīmeņrādis/līmeņrādis 1,5 m. 2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Kāpnes 4m 2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Celtnis 50 un 15 tonnu 1 Atbilstoši iepriekš abpusēji 
saskaņotam montāžas un 
iekārtu piegādes plānam. 

Manuāla palešu pacelšana 1 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Šķērveida pacēlāji 2 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Celtnis 2 T 1 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 

Iekrāvēja izmērs 3T 1 Nepieciešams nodrošināt visu 
montāžas perioda laiku 
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Truck # Arrival Pieces Contents Weight (kg) Comments

Truck 1 Day 1 1 SC2118 SD220 P51520 RPG 23 100 Placed immediately on prepared foundation (pos 04)

Step 1 Shredder line 1 Stand for SC2118  h=1600mm 3 500 Placed immediately on prepared foundation (pos 04)

2 Oil Cooler Trasmital (Sesino) CR2 RAS5000 50 Placed close to Super Chopper for assembly

2 Stands for oil coolers RAS 3/5/7000 SC 50 Placed close to Super Chopper for assembly

1 Inletfunnel SC2118T 1 616 Placed close to Super Chopper for assembly

Truck 2 Day 1 1 Outlet funnel SC2118T 85 Placed close to Super Chopper for assembly

Step 1 Shredder line 4 Mounts for SC2118T 27 Placed close to Super Chopper for assembly

8 Fasteners and anchor bolts for SC2118T 5 Placed close to Super Chopper for assembly

1 Tool Box SuperChopper 15 Placed close to Super Chopper for assembly

2 Service platforms Super Chopper 550 Placed close to Super Chopper for assembly

1 Vibrating discharge conveyor 1 000 Placed on pos 07

1 Electrical Cabinet MPR + Steel Cleaning 1 500 Placed immediately on pos 68 

1 Electrical Cabinet Super Chopper 1 200 Placed immediately on pos 15

Truck 3 Day 2 1 Inlet conveyor 1 500 Placed on pos 03 to be assembled

Step 1 Shredder line 1 Outlet Conveyor 1 000 Placed on pos 08 to be assembled

Truck 4 Day 2 1 MPR200T HD P51520 RPG 21 500 Placed immediately on prepared foundation (pos 17)

Step 2 MPR 1 Screens for MPR200HD Hardox T=10 50 Placed close to MPR for assembly

1 Screens for MPR200HD Hardox T=10 50 Placed close to MPR for assembly

1 Inlet funnel MPR200HD TBF 765 Placed close to MPR for assembly

1 Stand MPR200HD H=1440 1 900 Placed immediately on prepared foundation (pos 17)

1 Outlet funnel MPR200HD T 60 Placed close to MPR for assembly

8 Fasteners and anchor bolts for MPR 35 Placed close to MPR for assembly

2 Vibration dampeners 100 Placed close to MPR for assembly

Truck 5 Day 3 1 Electric motor 132 kW 3SIE315M-8D-B3 400V H CW 1 545 Placed inside building close to MPR for assembly

Step 2 MPR 1 Hydraulics 70 Placed inside building close to MPR for assembly

1 Electric motor 132 kW 3SIE315M-8D-B3 400V H CW 1 545 Placed inside building close to MPR for assembly

1 Motor base MPR/HD 2 400 Placed close to MPR for assembly

1 Motor base MPR/HD 2 400 Placed close to MPR for assembly

1 Tool Box MPR 15 Placed close to MPR for assembly

1 Service platform MPR 680 Placed close to MPR for assembly

1 Service platform MPR 388 Placed close to MPR for assembly

Truck 6 Day 3 1 Tumble Back Feeder 6 000 Placed in front of MPR to be assembled

Step 2 MPR

Truck 7 Day 4 1 Tire Cleaner TT7000 5 000 Placed on pos 02 to be assembled

Step 1 Shredder line

Truck 8 Day 4 1 Tire Feeder TFB600 3 000 Placed on pos 01 to be assembled

Step 1 Shredder line

Truck 9 Day 5 1 Disc Screener 1 000 Placed close to Super Chopper for assembly

Step 1 Shredder line 1 Stand for Disc Screener 500 Placed close to Super Chopper for assembly

1 Vibrating discharge conveyor 1 000 Placed close to Super Chopper for assembly

Truck 10 Day 5 1 Vibrating discharge conveyor 1 000 Placed inside building close to MPR for assembly

Step 2 MPR 1 Overband Magnet 500 Placed inside building close to MPR for assembly

1 Silo V4 3 000 Placed inside building close to MPR for assembly

Truck 11 Day 6 2 Screw Conveyors 1 200 Placed inside building close to MPR for assembly
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Step 2 Granulation 1 Fine Granulator 7 500 Placed immediately on prepared foundation (pos 25)

Truck 12 Day 6 1 Conveyor 900 Placed inside building for assembly

Step 2 MPR 1 Conveyor 400 Placed inside building for assembly

1 Conveyor 800 Placed inside building for assembly

Truck 13 Day 7 1 Conveyor 1 200 Placed close to Super Chopper for assembly

Step 1 Shredder line 1 Conveyor 400 Placed close to Super Chopper for assembly

1 Conveyor 350 Placed close to Super Chopper for assembly

1 Conveyor 700 Placed close to Super Chopper for assembly

Truck 14 Day 7 1 Bivitec KRL/ED 1x4 m; højre 400V 50Hz 1 600 Placed immediately on prepared foundation (pos 49)

Step 2 Steel Cleaning 1 Connection complete bivitec screen vib. conveyor 366 Placed close to Bivitec pos 49 for assembly

1 Screen 8x45 for Bivitec sieve 200 Placed close to Bivitec pos 49 for assembly

1 Trellex for steel cleaning 50 Placed close to Bivitec pos 49 for assembly

Truck 15 Day 8 1 Vibratory discharge conveyor 800*6200 w. textile cleaning 1 200 Placed immediately on prepared foundation (pos 51)

Step 2 Steel Cleaning 1 Tekstilrens blæs - sug ved stålrens 200 Placed close to Bivitec pos 49 for assembly

1 Stativ kpl. stålrensning, nederst f/bånd 390 Placed close to Bivitec pos 49 for assembly

1 Tromlemagnet 0421-40/90-01 A 3AL 15x15 800 Placed close to Bivitec pos 49 for assembly

Truck 16 Day 8 1 Conveyor 300 Placed inside building for assembly

Step 2 Steel Cleaning 1 Conveyor 250 Placed inside building for assembly

1 Conveyor 500 Placed inside building for assembly

1 Conveyor 600 Placed inside building for assembly

Truck 17 Day 9 1 Filter System 80.000, disassembled 10 000 Placed on pos 60 for assembly

Step 3 Filter

Truck 18 Day 9 1 Filter System 80.000, disassembled 5 000 Placed on pos 60 for assembly

Step 3 Filter

Truck 19 Day 10 1 Ventilation Piping, pallets of approx 500 kg 5 000 Placed close to pos 60 for assembly

Step 3 Filter

Truck 20 Day 10 1 Ventilator 80.000 1 800 Placed on pos 61

Step 3 Filter 1 Screw Conveyor 1 200 Placed close to pos 60 for assembly

1 Compressor 300 Placed close to pos 60 for assembly

Truck 21 Day 11 Ventilation Piping, pallets of approx 500 kg 5 000 Placed close to pos 60 for assembly

Step 3 Filter

Truck 22 Day 11 1 Suction Hood for Textile 350 Placed close to Bivitec pos 49 for assembly

Step 2 Steel Cleaning 1 Drum Magnet System 500 Placed close to Bivitec pos 49 for assembly

1 Electrical Cabinet Granulation Line 1 800 Placed on pos 67

1 Control Station 100 Placed next to pos 67 to be moved later

2 Spark Detection 500 Placed in storage inside the building

Truck 23 Day 12 1 Classifier PC15 1 100 Placed in storage inside the building

Step 2 Granulation 1 Classifier PC15T 1 500 Placed in storage inside the building

Truck 24 Day 12 1 Fine Granulator 7 500 Placed immediately on prepared foundation (pos 32)

Step 2 Granulation

Truck 25 Day 13 1 Aspirator UP1750 3 000 Placed in storage inside the building

Step 2 Granulation

Truck 26 Day 13 1 Textile Compactor 5 000 Placed on pos 64

Step 3 Filter

Truck 27 Day 14 1 Bagging station, double 1 800 Placed in storage inside the building
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Step 2 Granulation 1 Bagging station, single 1 200 Placed in storage inside the building

Truck 28 Day 14 1 Wire Baler 10 000 Placed immediately on pos 59

Step 2 Granulation

Truck 29 Day 15 1 Overband Magnet DM2200 250 Placed in storage inside or outside the building

Step 2 Granulation 1 Chute for overband magnet 35 Placed in storage inside or outside the building

2 Service platform, mobile 200 Placed in storage inside or outside the building

1 Drum Magnet 120 Placed in storage inside or outside the building

Truck 30 Day 15 1 Vibrating Discharge Conveyor 500 Placed in storage inside or outside the building

Step 2 Granulation 3 Pneumatic Material Transport, MultiVac System 500 Placed in storage inside or outside the building

Truck 31 Day 16 1 Pneumatic Material Transport, MultiAir System 500 Placed in storage inside or outside the building

Step 2 Granulation 1 Vibrating Discharge Conveyor 350 Placed in storage inside or outside the building

1 Spare parts 200 Placed in storage inside or outside the building

Truck 32 Day 16 1 Stand for Cyclone 350 Placed in storage inside or outside the building

Step 2 Granulation 1 Pneumatic Material Transport Pipes 500 Placed in storage inside or outside the building

1 Ventilator 500 Placed in storage inside or outside the building

1 Stand for Cyclone 350 Placed in storage inside or outside the building

1 Pneumatic Material Transport Pipes 500 Placed in storage inside or outside the building

1 Ventilator 500 Placed in storage inside or outside the building
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Layout CommentMotors, kWTitleItem no.

 5,5 + 1,5Tyre Feeder TFB6001

 2 x 4Tyre Cleaner TT70002

 5,5Inlet Conveyor3

With Single Drum Pusher2x110 + 15 + 1,5 + 2x0,75Super Chopper SC2118 SD2204

  Service Platform Front5

  Service Platform Back6

 2 x 2,2Vibrating Discharge Conveyor7

 3Conveyor8

1200 x 30002 x 5,5Disc Screener9

1000 x 34002 x 2,2Vibrating Discharge Conveyor10

 2,2Conveyor11

 3Conveyor12

 2,2Conveyor13

Turnable3Conveyor, Swivel14

  Electrical Cabinet Pre-chopping15

 2 x 4Tumble Back Feeder TBF1016

 2x132 + 1,1Multi Purpose Rasper MPR200T HD17

  Service Platform Front18

  Service Platform Back19

 0,55Overband Magnet DM185020

1000x50002 x 2,2Vibrating Discharge Conveyor21

Movable3Screw Conveyor for chips output22

Movable3Screw Conveyor for silo V423

 2 x 1,2Silo V424

 110Fine Granulator FG150425

  Stand for Cyclone26

Cyclione & Ventilator18,5 + 1,5Pneumatic Material Transport27

 0,75Overband Magnet DM220028

  Chute for Overband Magnet29

  Service Platform, mobile30

 1,5Classifier PC15T31

 110Fine Granulator FG150432

  Stand for Cyclone33

Cyclione & Ventilator18,5 + 1,5Pneumatic Material Transport34

 1,5Classfier PC1535

 2 x 0,62Vibrating Discharge Conveyor36

 0.34Drum Magnet37

MultiAir System7,5 + 0,75Pneumatic Material Transport38

  Service Platform, mobile39

 1,5 + 0,55 + 0,37Aspirator UP175040

 0,75Vibrating Discharge Conveyor41

MultiVac System5,5 + 0,75Pneumatic Material Transport42

Including weighing equipment Bagging Station, Double43

MultiVac System5,5 + 0,75Pneumatic Material Transport44

Including weighing equipment Bagging Station, single45

MultiVac System5,5 + 0,75Pneumatic Material Transport46

Movable2,2Conveyor47

Movable2,2Conveyor48

 7,5Flex Screener49

  Service Platform Flex Screener50

800 x 62002 x 2,2Vibrating Conveyor w. Textile Cleaning 51

 1,5Conveyor52

 1,5Suction Hood for Textile53

 2 x 0,37Drum Magnet System54

 2,2Conveyor55

 2,2Conveyor56

Movable2,2Conveyor57

 2,2Conveyor58

 37,50 + 2,2Tyre Wire Baler59

 1,5 + 0,75Filter System 80.000 m3/h60

 90Filter Fan 80.000 m3/h61

 7,5Compressor for Filter62

 3Textile Screw Conveyor63

 7,5Stationary Textile Compactor64

 3Spark Detection for Filter System65

 3Spark Detection for MPR66

  Electrical Control Granulation Line67

  Electrical Control MPR and Steel Cleaning68

MPR, Granulation and Steel Cleaning Control Station69
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Fine Granulator Foundation 

Leveled reinforced concrete on a stamped sand base.

Eldan Recommended thickness: 200 mm

Total Weight: approx. 8750 kg

Dynamic Load: approx. +/- 20% of Static Load.

 

MPR200T HD Foundation 

Leveled reinforced concrete on a stamped sand base.

Eldan Recommended thickness: 400 mm

Total Weight: approx. 27.000 kg

Dynamic Load: approx. +/- 20% of Static Load.

SC2118 Foundation 

Leveled reinforced concrete on a stamped sand base.

Eldan Recommended thickness: 400 mm

Total Weight: approx. 29.000 kg

Dynamic Load: approx. +/- 20% of Static Load.

Filter System Foundation 

Leveled reinforced concrete on a stamped sand base.

Eldan Recommended thickness: 400 mm

Total Weight: approx. 17.000 kg

No Dynamic Load

Screener Foundation 

Leveled reinforced concrete on a stamped sand base.

Eldan Recommended thickness: 200 mm

Total Weight: approx. 5.000 kg

Dynamic Load: approx. +/- 20% of Static Load.

3R Tire Recycling Plant

Building requirements

Footprint and foundation plan
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Foundation/vibrations

To avoid possible vibration damages, Eldan 

recommends that the foundations for the 

main machines shown in this drawing are 

made as separate foundations (islands) and 

not as a part of the floor construction.

 

Foundation islands needs to be in the same 

level as the surrounding floor.

 

Foundation under the machines shown in 

this drawing should be reinforced concrete.

Thickness varies - see details in the drawing.

 

The foundation needs a supporting base of 

compacted sand.

Foundations are to be executed by the 

customer at his expense.

 

For conveyors and similar machines, no 

special foundations construction is required.

A level floor of good concreting is sufficient.
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A-A ( 1 : 150 )

D ( 1 : 75 )

MPR 200HD Footprint

Four legs

E ( 1 : 75 )

SC2118 Footprint

One Platform

F ( 1 : 75 )

Fine Granulator Footprint

Four Feet

G ( 1 : 75 )

Screener Footprint

Four Legs

H ( 1 : 75 )

Filter 15.000 kg

Four Legs

 

Fan 2.000 kg

Two legs
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Fine Granulator Foundation 

Leveled reinforced concrete on a stamped sand base.

Eldan Recommended thickness: 200 mm

Total Weight: approx. 8750 kg

Dynamic Load: approx. +/- 20% of Static Load.

 

MPR200T HD Foundation 

Leveled reinforced concrete on a stamped sand base.

Eldan Recommended thickness: 400 mm

Total Weight: approx. 27.000 kg

Dynamic Load: approx. +/- 20% of Static Load.

SC2118 Foundation 

Leveled reinforced concrete on a stamped sand base.

Eldan Recommended thickness: 400 mm

Total Weight: approx. 29.000 kg

Dynamic Load: approx. +/- 20% of Static Load.

Filter System Foundation 

Leveled reinforced concrete on a stamped sand base.

Eldan Recommended thickness: 400 mm

Total Weight: approx. 17.000 kg

No Dynamic Load

Screener Foundation 

Leveled reinforced concrete on a stamped sand base.

Eldan Recommended thickness: 200 mm

Total Weight: approx. 5.000 kg

Dynamic Load: approx. +/- 20% of Static Load.

3R Tire Recycling Plant

Detailed footprints 

for main machines
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Incoming Power 

Granulation plant with filter 

Cables for 435 KW

Incoming Power

MPR200HD and Steel Cleaning

Cables for 315 KW

Incoming Power

Super Chopper SC2118

Cables for 250 KW

Power for Spark Detection

16 Amp, 3x400V, 50 Hz + (N+PE) for pump

10 Amp, 230 V, 50 Hz + (N+PE) for control

 

Water for Spark Detection

1", 3 bar

Only used in case a spark is detected

Power for Spark Detection

16 Amp, 3x400V, 50 Hz + (N+PE) for pump

10 Amp, 230 V, 50 Hz + (N+PE) for control

 

Water for Spark Detection

1", 3 bar

Only used in case a spark is detected

Power for compressor

3x400 V, 50 Hz, 7,5 KW

3R Tire Recycling Plant

Building requirements:

Electric and water 

MPR 200HD

Process water for Rasper

6-7,5 L/min 

1", 3 bar

Water connection for filter

2"

Placed inside building

Only used in case of fire in filter
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Ventilation Pipes Parts List

DESCRIPTIONIdent No.Pcs.

Item

no.

Jethead Ø1100946911

Duct Ø1100-2000mm9468132

Bend Ø1100 45gr4589133

45° Conical Branch Pieces  1100-850-7007993614

45° Conical Branch Pieces  700-600-4003889415

Bend Ø400 45gr4371416

Duct Ø400-1000mm5832127

Duct Ø250-2000mm35933148

Duct Ø250-1000mm43118119

Bend Ø250 90gr359341410

Taper Ø180-Ø160 glat-h10036354711

Bend Ø130 90gr43133712

Duct Ø130-1000mm43135513

Duct Ø130-500mm49213514

Duct Ø130-2000mm43134515

45° Conical Branch Pieces  400-400-13053700116

Bend Ø400 90gr43588417

45° Conical Branch Pieces  400-300-20074496118

Bend Ø200 45gr57815319

45° Conical Branch Pieces  200-180-13027549220

Bend Ø130 45gr43132421

Bend Ø180 45gr35937822

Duct Ø180-500mm431211223

Bend Ø180 90gr359401624

Duct Ø180-1000mm386361025

Bend Ø300 45gr43115526

45° Conical Branch Pieces  300-250-20047455227

Duct Ø300-1000mm43119428

Duct Ø300-500mm48006229

Taper Ø550-Ø400-h50032491130

Trottle Valve Ø40058163131

Duct Ø600-1000mm48012232

45° Conical Branch Pieces  500-400-25027550233

Duct Ø400-200mm49205334

45° Conical Branch Pieces  600-500-30036144135

Bend Ø300 90gr38879236

Duct Ø600-500mm68018137

Duct Ø300-2000mm43125338

45° Conical Branch Pieces  300-250-18043120239

Bend Ø200 90gr50586240

Duct Ø250-500mm43066241

Duct Ø500-500mm61007142

Bend Ø250 45gr37253443

Taper Ø250-Ø160 f. clamp-h24044183144

Trottle Valve Ø25036593245

Bend Ø850 45gr44115146

Duct Ø850-2000mm58515347

Duct Ø850-1000mm58482148

45° Conical Branch Pieces  850-750-35040130149

Bend Ø350 45gr44106150

Duct Ø350-2000mm37700151

45° Conical Branch Pieces  350-300-1807376152

Duct Ø180-2000mm359361253

Suction Hood 1000*300 Ø180 h50040363354

45° Conical Branch Pieces  250-180-13044138155

Funnel OK160/Ø600 h= 22526911156

Taper Ø180-Ø160 OK-h15016498157

Trottle Valve Ø18058487258

45° Conical Branch Pieces  750-700-30026234159

Trottle Valve Ø3008544160

Duct Ø750-500mm49393161

45° Conical Branch Pieces  700-600-30062212162

45° Conical Branch Pieces  600-550-25025071163

Duct Ø600-2000mm48011164

Taper Ø200-Ø250-h20057976165

45° Conical Branch Pieces  550-500-18023078166

Duct Ø550-1000mm9495267

45° Conical Branch Pieces  400-250-25029026168

Duct Ø500-2000mm48008369

45° Conical Branch Pieces  250-180-18035935370

False air regulator76903171

False air valves Ø18040859272

Bend Ø1100 90gr45890273

Duct Ø1100-1000mm9467174

Taper Ø1100-Ø900-h80040738175

Transitions Piece Ø1100-900x900-h50074664176

Transition Ø1100-1700x90081600177

Duct Ø130-400mm49213178

Duct Ø400-500mm49205379

Bend Ø180 90gr35940280

Duct Ø180-300mm43121181

Duct Ø250-200mm43066182

Duct Ø180-200mm43121183
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Pielikums Nr.2 

Piedāvājuma forma iepirkumam 

iepirkumam “Nolietotu riepu šķirošanas, pārstrādes un reģenerācijas līnijas 

montāžas darbu iegāde” 

PIEDĀVĀJUMS 

iepirkumam (id. nr. KF-2026/09) 

1. Pasūtītājs: 

SIA “3R” 

Reģ.nr. 40203147986 

Alūksnes nov., Alūksne, Druvu iela 9, LV-4301 

2. Pretendents: 

Pretendenta nosaukums:  

Adrese:  

Reģ. Nr.:  

Kontaktpersona:  

Tālrunis:  

E-pasta adrese:  

3. Finanšu piedāvājums / Financial offer: 

Piedāvājam veikt nolietotu riepu šķirošanas, pārstrādes un reģenerācijas līnijas montāžas 

darbus saskaņā ar šo nolikumu un pielikumā Nr.1 pievienoto tehnisko specifikāciju un darbu 

aprakstu par piedāvājuma summu: 

Nr. 
p.k. 

Iekārtas nosaukums Kopā, bez PVN EUR 

1.   

4. Līguma izpildes vieta: Starta ielā 8A, Rīga, LV-1026 

5. Līguma izpildes laiks: (ne ilgāk kā 6 mēnešu laikā no līguma): ___________ 

6. Piedāvājuma derīguma termiņš (minimālais termiņš – 3 mēneši): ___________ 

7. Pretendents apliecina, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi: 

Pretendents nav reģistrēts valstī, kas minēta LR Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija 
noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām"; 

Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tā 
saimnieciskā darbība nav apgrūtināta vai pārtraukta, kā arī nav konstatēti Pretendenta 
profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (vai īsākā laika periodā, ja 
Pretendents ir dibināts vēlāk); 

Pretendents nav saistīts ar Pasūtītāju likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē un 
neatrodas interešu konfliktā saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību 
pasūtītāja finansētajiem projektiem”; 
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Pretendentam nav noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un 
kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 
sankciju likumā minētajiem nosacījumiem); 

Pasūtītājs izpilda Nolikuma 8.5.punktā minētās kvalifikācijas prasības attiecībā uz 
saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām. 

Pretendents Nolikuma 8.5.2. apakšpunktā noteiktās pieredzes prasības izpildei (atzīmēt 
atbilstošo): 

☐ nebalstās uz apakšuzņēmēja pieredzi; 

☐ balstās uz šī piedāvājuma 8. punktā norādītā apakšuzņēmēja (-u) pieredzi un apliecina, 

ka šis apakšuzņēmējs (-i) piedalīsies līguma izpildē un veiks tam nododamos darbus, 
ievērojot Nolikuma 8.6. punktā noteiktos nosacījumus. 

Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas. 

Piedāvājuma pielikumi: 

-  Pretendenta sagatavota izziņa par Pretendenta finanšu apgrozījumu katrā no iepriekšējiem 
3 (trīs) gadiem (t.i., 2023.g., 2024.g. un 2025.g.) uz _______ (______________) lapām; 

-  Pretendenta sagatavota informācija brīvā formā par iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 
veiktajiem ražošanas līniju vai tehnoloģisko iekārtu kompleksu mehāniskās un elektriskās 
montāžas darbiem (tostarp par apakšuzņēmēja, uz kura pieredzi Pretendents balstās, 
veiktajiem darbiem) atbilstoši Nolikuma 8.5.2. un 9.2.2.2.apakšpunktos noteiktajam uz 
_______ (______________) lapām; 

-  Apakšuzņēmēja apliecinājums (-i) saskaņā ar Pielikumu Nr.4 (ja Pretendents balstās uz 
apakšuzņēmēja pieredzi) uz _______ (______________) lapām; 

-  Citi saistošie pielikumi, kas ilustrē vai apliecina iepirkuma nolikumā izvirzīto prasību, t.sk. 
tehnisko, ievērošanu vai izpildi uz _______ (______________) lapām. 

8. Apakšuzņēmēji, uz kuru pieredzi Pretendents balstās (aizpilda, ja Pretendents 

balstās uz apakšuzņēmēja pieredzi – Nolikuma 8.6. punkts): 

Nr. Apakšuzņēmēja 
nosaukums, reģ. Nr., 

adrese 

Apakšuzņēmējam nododamo 
darbu apraksts (mehāniskās 
un/vai elektriskās montāžas 

darbi) 

Nododamo 
darbu 

apjoms, % no 
līgumcenas 

Projekti, kuros iegūtā 
apakšuzņēmēja pieredze 

izmantota (pasūtītājs, 
projekts) 

1.     

2.     

 

Pretendenta amatpersona:  

Vārds Uzvārds:  

Paraksts:  

Datums, vieta:  
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Pielikums Nr.3 
Objekta apsekošanas lapa 

iepirkumam “Nolietotu riepu šķirošanas, pārstrādes un reģenerācijas līnijas montāžas darbu iegāde” 
 
 

 
Objekta apsekošanas lapa 

 

Nr. Pretendents 
(komersanta nosaukums) 

Pārstāvis 
(vārds, uzvārds) 

Datums / laiks Paraksts 
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Pielikums Nr.4 

Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma iepirkumam 

iepirkumam “Nolietotu riepu šķirošanas, pārstrādes un reģenerācijas līnijas 

montāžas darbu iegāde” 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

iepirkumam (id. nr. KF-2026/09) 

Ar šo _______________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums), reģ. Nr. 

_______________, juridiskā adrese _______________________________ (turpmāk – 

Apakšuzņēmējs), tā paraksttiesīgās (pilnvarotās) personas _______________________ (amats, 

vārds, uzvārds) personā apliecina, ka: 

1. Apakšuzņēmējs piekrīt, ka pretendents _______________________________ (pretendenta 

nosaukums), reģ. Nr. _______________ (turpmāk – Pretendents), Nolikuma 8.5.2. 

apakšpunktā noteiktās pieredzes prasības izpildei balstās uz Apakšuzņēmēja pieredzi šādos 

projektos: ___________________________________________________; 

2. ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs piedalīsies tā izpildē un ar 

savu personālu veiks šādus darbus: ☐ mehāniskās montāžas darbi; ☐ elektriskās montāžas 

darbi; (apraksts) _____________________________________________, kas veido ______ 

% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas; 

3. Apakšuzņēmējs nodos Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamo kvalificēto personālu, 

tehniku un citus resursus, kas nepieciešami 2. punktā minēto darbu veikšanai, un ievēros 

Nolikuma un Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.1) prasības; 

4. Apakšuzņēmējs atbilst Nolikuma 8.1.–8.4. apakšpunktā noteiktajām prasībām; 

5. Apakšuzņēmējs 2. punktā minētos darbus nenodos tālāk citai personai bez Pasūtītāja 

iepriekšējas rakstiskas piekrišanas; 

6. Apakšuzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs pārbauda šajā apliecinājumā un piedāvājumā par 

Apakšuzņēmēju sniegto informāciju, tostarp veic sankciju pārbaudi, un sazinās ar norādīto 

projektu pasūtītājiem; 

7. visas šajā apliecinājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Apakšuzņēmēja paraksttiesīgā / 
pilnvarotā persona (amats): 

 

Vārds Uzvārds:  

Paraksts:  

Datums, vieta:  
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